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1. Wstęp
Rada Miasta Lublin uchwałą nr 322/IX/2019 z dnia 5 września 2019 roku  przyjęła Plan

Adaptacji  do  zmian  klimatu  miasta  Lublin  do  roku  2030  (MPA).  Tym samym Gmina  Lublin
zobowiązała się do podjęcia działań w celu łagodzenia skutków zmian klimatu. W przyjętym przez
Radę Miasta Lublin MPA określono sześć celów strategicznych, a dla każdego z nich przewidziano
działania, których realizacja pozwoli przygotować miasto i jego mieszkańców na negatywne skutki
i zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.
Plan adaptacji wyznaczył do realizacji następujące cele strategiczne:

• cel 1- włączenie adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta,
• cel 2 - wzmocnienie wykorzystania funkcji zieleni miejskiej w łagodzeniu skutków zmian

klimatu,

• cel  3  -  zwiększenie  odporności  miasta  na  ekstremalne  zjawiska  meteorologiczne
i hydrologiczne (intensywne opady, powodzie, susze, upały),

• cel  4  -  poprawa  jakości  życia  i  zapewnienie  bezpieczeństwa  mieszkańcom  w  sytuacji
ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu,

• cel 5 - ograniczenie wpływu miasta na środowisko w warunkach zmian klimatu,
• cel 6 - poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w obliczu zmian klimatu.

Koordynacja działań podejmowanych  przez  miasto  na  rzecz  realizacji  MPA jest  
w kompetencjach Wydziału Energii i Klimatu Urzędu Miasta Lublin. 

Zgodnie  z  założeniami  Plan  adaptacji  podlega  monitoringowi  realizacji  działań  oraz
okresowej  ewaluacji  wdrażania  dokumentu.  W  celu  dochowania  obowiązku  monitoringowego
i ewaluacyjnego  w  MPA przewidziano  sporządzanie  raportu  z  postępów wdrażania  dokumentu
i realizacji  działań.  W celu pełnego zobrazowania działań na rzecz adaptacji  do zmian klimatu
raport z monitoringu wdrażania MPA jest tworzony raz do roku mimo, że pierwotnie zakładano
cykle dwuletnie.

Zakres działań adaptacyjnych w MPA został określony bardzo szeroko, na dużym stopniu
ogólności, w związku z tym w 2021 roku na podstawie informacji zebranych od poszczególnych
wydziałów, biur, jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich został opracowany, a następnie
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Lublin „Harmonogram działań do Planu adaptacji do zmian
klimatu dla miasta Lublin do roku 2030” (Harmonogram do MPA).  Harmonogram jest corocznie
aktualizowany. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2023 roku.

W  raporcie  działania  monitoringowe  przeprowadzono  na  podstawie  zaktualizowanego
Harmonogramu działań do MPA (2023). Niniejszy dokument został sporządzony wg stanu na dzień
31.12.2022 r. (koniec okresu sprawozdawczego) i zawiera zestawienie podstawowych informacji
o planowanych,  realizowanych  i  wykonanych  zadaniach  /  projektach,  które  wpływają  na
osiągnięcie celów określonych w MPA. Lista zebranych zadań została podzielona na dwie grupy –
projekty  jednorazowe  i  coroczne.  Projekty  coroczne,  są  to  przedsięwzięcia  o  charakterze
wielorazowym,  cyklicznie  powtarzające  się  w  każdym  roku,  posiadające  pewną  ciągłość.
W raporcie został przedstawiony również  status realizacji poszczególnych działań, planowany czas
ich  trwania,  szacowany  całkowity  kosz,  a  także  koszty  poniesione  narastająco  od  początku
monitoringu oraz w okresie sprawozdawczym (tj.  w 2022 r.).  Za początek monitoringu zostały
przyjęte  dane  z  I-go  raportu  realizacji  MPA tj.  dane  z  lat  2019-2020.  Raport  zawiera  również
zbiorcze  zestawienie  projektów,  których  realizacja  została  zakończona  w poprzednich  okresach
sprawozdawczych (tj. w latach 2019-2021).
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2. Monitoring realizacji Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin w roku sprawozdawczym 2022

2.1. Zadania coroczne

Tab. nr 1. Zadania coroczne 
(wg stanu na 31.12.2022 r.)

L.p. 
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 z

 M
PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on

t 
cz

as
ow

y

Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA

Szacowany
całkowity koszt

wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

1 
Uchwalenie

MPZP i zmiana
MPZP

1.1.
Wydział

Planowania
X

20
20

-2
03

0

- - - - - - -

2

Zwiększanie po-
wierzchni czyn-
nej biologicznie

w mpzp

3.5.
Wydział

Planowania
X

20
21

-2
03

0

- - - - - - -

3
Budowa i rozwi-

janie sieci
współpracy

1.4.
Wydział
Energii

i Klimatu
X

20
21

-2
03

0

- - - - - - -

4 Zielony Budżet
2.2,
2.5.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
02

2

- - - 516 207,46 20 000,00 536 207,46 20,000
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L.p. 
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 z

 M
PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on

t 
cz

as
ow

y

Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA

Szacowany
całkowity koszt

wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

5 
Nasadzenia ro-

ślinne na terenie
miasta Lublin

2.2.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

223 045,99 - 223 045,99 517 296,33 370 806,30 888 102,63 3,600

6 

Leczenie staro-
drzewu na tere-
nie miasta Lu-

blin

2.2.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

223 088,35 - 223 088,35 374 894,95 50 000,00 424 894,95 4,500

7 

Leczenie pomni-
ków przyrody
na terenie mia-

sta Lublin

2.2.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

19 025,33 - 19 025,33 33 865,33 - 33 865,33 1,400

8 

Ratowanie lu-
belskich kaszta-
nowców przed
inwazją szro-
tówka kaszta-
nowcowiaczka

2.2.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

11 055,00 - 11 055,00 64 005,00 29 999,50 94 004,50 2,000
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L.p. 
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 z
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PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on

t 
cz

as
ow

y

Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA

Szacowany
całkowity koszt

wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

9 Miniskwery
2.2.,
2.5.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

962 561,73 - 962 561,73 1 047 556,23 - 1 047 556,23 6,400

10 

Przywracanie te-
renom zdegra-
dowanym war-
tości przyrodni-

czych

2.2.,2
.5.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

- - - 5 905,44 - 5 905,44 3,600

11 
Łąki kwietne i

murawy eksten-
sywne

2.2.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej 

X

20
20

-2
03

0

45 455,00 - 45 455,00 153 599,72 - 153 599,72 5,100

12 
Poprawa warun-

ków życia
drzew w mieście

2.2.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

109 264,61 - 109 264,61 150 550,85 - 150 550,85 1,700
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L.p. 
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an
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 z
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PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on
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cz
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA

Szacowany
całkowity koszt

wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

13 

 Program ochro-
ny  zasobów
wodnych  dla

miasta Lublina

3.1.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
03

0

80 700,33 - 80 700,33 244 183,28 - 244 183,28 0,650

14 

Tworzenie  i
utrzymywanie
form ochrony

przyrody 

2.1.

Wydział
Zieleni

i Gospodarki
Komunalnej

X

20
23

-2
03

0

- - - - - - 0,300

15 
Edukacja ekolo-

giczna
5.1.

Wydział
Ochrony

Środowiska
X

20
19

-2
02

6

46 403,61 - 46 403,61 134 547,91 - 134 547,91 0,330

16 
Program Ogra-
niczania Niskiej
Emisji (PONE)

5.1.
Wydział
Ochrony

Środowiska
X

20
19

-2
02

6

1 123 065,06 - 1 123 065,06 3 931 409,90 - 3 931 409,90 7,000
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L.p. 
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 z

 M
PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on

t 
cz

as
ow

y

Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA

Szacowany
całkowity koszt

wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

17 
Program Ciepłe

Mieszkanie
5.1.

Wydział
Ochrony

Środowiska
X

20
23

-2
02

4

- - - - - - 2,300

18 

Program profi-
laktyki czernia-
ka – ogólnopol-

ski 

4.1.
Wydział
Zdrowia

i Profilaktyki
X

20
21

-2
03

0

- - - - - - -

19 
Program „Jedz z
głową” edycja
2022 – 2024

4.1.
Wydział
Zdrowia

i Profilaktyki
X

20
22

-2
02

4

126 800,50 - 126 800,50 126 800,50 - 126 800,50 0,608

20 
Budowa kanali-
zacji deszczo-

wych
3.2.

Zarząd Dróg i
Mostów 

X

20
21

-2
03

0

2 893 821,42 - 2 893 821,42 3 333 569,89 - 3 333 569,89 20,000
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L.p. 
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an
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 z
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PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
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on

t 
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA

Szacowany
całkowity koszt

wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

21 
Modernizacja
oświetlenia

6.4.
Zarząd Dróg i

Mostów
X

20
21

-2
03

0

120 300,00 - 120 300,00 120 300,00 - 120 300,00 3,000

22 
Budowa ścieżek

rowerowych
5.2.,
5.4.

 Zarząd Dróg
i Mostów

X

20
21

-2
03

0

1 218 974,59 - 1 218 974,59 1 863 249,66 - 1 863 249,66 10,000

23 

Rozwój wolon-
tariatu na rzecz
grup mieszkań-
ców szczególnie

wrażliwych 

4.4.

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie

X
20

20
-2

02
5

- 8 750,00 8 750,00 - 79 457,28 79 457,28 0,079

24 

Europejski Ty-
dzień Zrówno-

ważonego
Transportu 

5.1.,
5.2

Zarząd
Transportu
Miejskiego

X

20
21

-2
03

0

- - - 13 561,34 34 148,49 47 709,83 0,180

Suma 7 203 561,52 8 750,00 7 212 311,52 12 631 503,79 584 411,57 13 215 915,36 92,748
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Łącznie  wszystkich  działań  corocznych  jest  dwadzieścia  cztery.  Działania  podzielono  według
statusu realizacji na zaplanowane, realizowane, wykonane. Poniżej przedstawiono ich zestawienie.

Lista realizowanych zadań corocznych:

• Uchwalenie  MPZP i  zmiana  MPZP  (1.1.) -  zadanie  polega  na  wdrażaniu  założeń
dokumentu  MPA  w opracowywanych  i  uchwalanych  planach  miejscowych  poprzez
aktualizację i  dostosowywanie zapisów dokumentów planistycznych do przewidywanych
zmian  klimatu.  W  2022  roku  uchwalono  dwadzieścia  trzy  miejscowe  plany
zagospodarowania.

• Zwiększanie  powierzchni  czynnej  biologicznie  w  MPZP (3.5.)  -  zadanie  polega  na
wprowadzaniu w projektach mpzp zapisów planistycznych (zakazy, nakazy, dopuszczenia)
jak również obszarowo w rysunku mpzp zapisów ustalających możliwie najwyższy udział
powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenów. Szczególne znaczenie mieć
będzie  ograniczanie  ilości  powierzchni  nieprzepuszczalnych  oraz  rozszczelnienia
istniejących  powierzchni  nieprzepuszczalnych  w  miarę  możliwości.  Zadanie  może  być
realizowane po przyjęciu MPA w przypadku podjęcia uchwały o przystąpieniu do mpzp lub
zmiany  mpzp   w  terenach  zurbanizowanych  lub  przeznaczonych  pod  zurbanizowanie
w dotychczasowych  mpzp.  Uchwały  dotychczas  podjęte,  mogą  nie  zawierać  obszarów
rozszczelnianych  ze  względu  na  toczącą  się  już  procedurę  planistyczną.  W  terenach
dotychczas  niezabudowanych  i  niezurbanizowanych  proces  rozszczelniania  oraz
zwiększania  powierzchni  terenów  niezabudowanych  jest  niemożliwy  do  wykonania,
albowiem każda ingerencja w takie obszary (poprzez projekt planu czy poprzez decyzję
o warunkach  zabudowy)  będzie  generować  w  mniejszym  lub  większym  stopniu
zurbanizowanie (uszczelnianie powierzchni przepuszczalnej, biologicznie czynnej). Zadanie
to  może  być  realizowane jedynie  w obszarach o  intensywnej  zabudowie.  W 2022 roku
w ramach opracowywanych planów rozpoczęto dodatkowe doprecyzowywanie formy oraz
możliwości realizacji powierzchni czynnej biologicznie jako zielonych dachów i ogrodów
wertykalnych.  Zwrócono  uwagę  na  konieczność  dodatkowych  zapisów  określających
wymagane parametry powierzchni czynnej biologicznie realizowanej na gruncie rodzimym.
Jest  to  zagadnienie  szczególnie  ważne  w  sytuacji  presji  na  intensyfikację  zabudowy
wyrażoną przez właścicieli gruntów. 

• Budowa i  rozwijanie sieci  współpracy (1.4.) -  zbudowanie sieci  współpracy pomiędzy
miastami  wdrażającymi  Miejskie  Plany  Adaptacji.  Wymiana  informacji  służy  do
wzmocnienia kompetencji miasta do poprawnego wdrożenia działań związanych z MPA.
Uczestniczono  w  konferencjach  dotyczących  tematyki  Miejskich  Planów  Adaptacji  do
zmian  klimatu  (opracowanie  /  aktualizacja  palów,  planowane  zmiany  prawodawstwa)
organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i  Środowiska.  Ponadto nawiązano kontakty
z pracownikami  urzędów  miast  m.  in.  w  Gdyni,  Kielcach,  Bydgoszczy,  Rzeszowie,
Białystoku,  Gdańsku  odpowiedzialnymi  za  koordynacje  i  monitoring  wdrażania  MPA
w danej gminie. 
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• Zielony Budżet (2.2, 2.5.) - realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców w kategoriach
m.  in.:  ochrona  i leczenie  drzew,  łąki  kwietne  i  murawy  ekstensywne,  koncepcje
zagospodarowania  terenu,  dokumentacje  projektowe,  zadania  edukacyjno-informacyjne
i inne.  Przy sporządzaniu aktualizacji  Harmonogramu działań do MPA (2023 r.)  zadanie
„Zielony  Budżet”  zostało  sklasyfikowane  jako  zakończone  i  nie  będzie  ujmowane
w kolejnych latach jako zadanie  odrębne z  uwagi  na  to,  że  środki  finansowe w ramach
Zielonego  Budżetu  są  przeznaczane  corocznie  na  pozostałe  (odrębne)  zadania  ujęte
w Harmonogramie  (np. w  ramach  zadań:  nasadzenia  roślinne,  miniskwery,  łąki  kwietne
i murawy  kserotermiczne  itp.).  Pozwoli  to  przy  sporządzaniu  Raportu  z  monitoringu
wdrażania  Planu  Adaptacji  uniknąć  ryzyka  dublowania  się  tych  samych  środków
finansowych w ramach różnych zadań.  Jako ostateczny koszt realizacji Zielonego Budżetu
w Harmonogramie ujęto jedynie środki finansowe z ZB z lat 2020-21, które w tych latach
nie  były  (w  Raportach  z  monitoringu  MPA)  przypisane  do  pozostałych  działań
finansowanych z puli ZB (np. miniskwery).

• Nasadzenia roślinne na terenie miasta Lublin (2.2.)  - realizacja nasadzeń roślinnych na
podstawie opracowanych projektów. Kompozycje z drzew, krzewów, traw ozdobnych, bylin,
pnączy itp.,  wykonywane są na terenach będących własnością miasta, głównie w pasach
drogowych, terenach ZNK, etc. W 2022 roku wykonano m. in. nasadzenia: 
- przy ul. Tymiankowej, Filaretów, Skłodowskiej, Szczecińskiej, Jastrzębiej (zadania z ZB),
- w Parku osiedlowy Sławin – rewitalizacja lasku przy ul. Zbożowej (zadanie z ZB),
-  przy  skrzyżowaniu  ul.  Doświadczalnej  i  ul.  Władysława  Jagiełły  (drzewa  -  10  szt.,
krzewy – 387 szt., trawy ozdobne - 255 szt.),
-  w  ramach   tzw.  działania  „Zielone  Śródmieście”  -  zrealizowano  nasadzenia  przy
ul. Ewangelickiej i Zesłańców Sybiru.

• Leczenie starodrzewu na terenie miasta Lublin (2.2.) -  leczenie starodrzewu (203 szt.
drzew)  miało  na  celu  zminimalizowanie  zagrożenia  dla  osób  i  mienia  oraz  ruchu
drogowego.  Ze  względu  na  cenne  walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe  okazałych
egzemplarzy  drzew,  niezbędne  było  przeprowadzenie  specjalistycznych  zabiegów
chirurgicznych w ich koronach,  w tym zakładanie  wiązań.  Zabiegi  takie  zlecono m. in.
w następujących  lokalizacjach:  ul.  Gdańska,  Ogród  Saski,  ul. Bernardyńska,
ul. Sowińskiego,  ul.  Filaretów,  ul.  Pielęgniarek,  ul.  Lwowska,  al.  Unii  Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka,  ul. Mełgiewska,  ul.  Mireckiego,  ul.  Nowy  Świat,  Skwer
Zawistowskiego,  ul. Braci  Wieniawskich,  ul.  Świętoduska,  ul.  Zielona,  ul.  Bohaterów
Monte Cassino, ul. Północna, ul. Złota, ul. Młodej Polski, ul. Zemborzycka, ul. Krężnicka,
ul. Harnasie,  ul. Weteranów,  ul. Krańcowa,  al. Racławickie,  ul. Dożynkowa,
ul. Piłsudskiego,  ul. Kochanowskiego,  ul. Grażyny,  ul. Kopernika,  ul. Nałęczowska,
ul. Świętochowskiego,  ul. Kasprowicza,  ul. Sieroca,  ul. Przerwy-  Tetmajera,  ul.  Matejki,
ul. Ogrodowa;  ul. Popiełuszki,  ul. Podwale,  ul. Hryniewieckiego,  ul. Leśmiana,
ul. Kochanowskiego,  ul. Prząśniczki,   ul. Kurantowa,  ul. Nowy  Świat,  ul. Nowickiego,
ul. Młodej  Polski,  ul. Podwale,  ul. Siemiradzkiego.  Ponadto  wyleczono  8  szt.  drzew
rosnących  wokół  kościoła  pw.  św.  Mikołaja  w  Lublinie  oraz  13  szt.  drzew  na  terenie
cmentarza przy ul. Pszczelej. 
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Zlecono  również  dodatkowe  wykonanie  wiązań  elastycznych  w  celu  zminimalizowania
możliwości  rozerwania  koron  na  drzewach   przy  ul.  Sowińskiego,  ul.  Krańcowej,
ul. Ogrodowej, ul. Hryniewieckiego, ul. Matejki, ul. Leśmiana.                           

• Leczenie  pomników  przyrody  na  terenie  miasta  Lublin  (2.2.)  - leczeniem  objęto
11 pomników  przyrody  rosnących  w  lokalizacjach:  ul.  Krężnicka,  al. Kraśnicka,
ul. Onyksowa, ul. Kopernika, ul. Trześniowska, ul. Lipowa.

• Ratowanie  lubelskich  kasztanowców  przed  inwazją  szrotówka
kasztanowcowiaczka (2.2.) - wykonano usługę polegającą na zawieszeniu 201 szt. pułapek
feromonowych typu lejkowego,  które  wabią  owady do środka.  Procedurą objęto 67 szt.
drzew  zlokalizowanych  przy: terenach  MOSiRu  nad  Zalewem  Zemborzyckim  –  aleja
pomników  przyrody  (GRPP  36),  ul. Świętochowskiego,  ul.  Solarza  –  aleja  pomników
przyrody (GRPP 30). W etapie jesiennym wykonano grabienie liści. 

• Miniskwery (2.2., 2.5.) - tworzenie małych przyjaznych miejsc, służących do odpoczynku –
z roślinami i  małą architekturą.  W 2022 roku w ramach Zielonego Budżetu -  V edycja
„Miejsca dla Ciebie” zrealizowano następujące mini skwery:
- Czuby Południowe - „Roślinna Wyżynna” teren przy ul. Wyżynnej 16,
-Czuby  Południowe  -  „Zielony  azyl  na  Szczytowej”  teren  w  okolicach
ul. Szczytowej 11 i 15,
- Dziesiąta -  „Skwery kieszeniowe na dzielnicy Dziesiąta – kontynuacja (2 lokalizacje)”
teren przy ul. M. Reja  oraz teren przy ul. W. Reymonta, 
- Felin - „Parki kieszonkowe Felin” teren przy ul. Królowej Bony,
-  Szerokie  -  „Green  Point  on  Sławin”  i  „Miejsce  dla  Ciebie” zlokalizowane  u  zbiegu
ul. Sławin i ul. Nałęczowskiej,
- Węglin Płn - „Ławeczka” Teren przy DDK „Węglin” przy ul. Judyma 2a,
-  Za  Cukrownią  -  „Krochmalna/Bystrzyca/Skate  park  –  Nasadzenie  krzaków od  strony
wiaduktu”, teren skate parku przy ul. Krochmalnej,
- Skwer bł. ks. A. Zawistowskiego (realizacja przez IR) teren przy ul. Wyszyńskiego.

W ramach V-ej edycji Zielonego Budżetu wykonano również koncepcje, przeprowadzono
konsultacje  i  zlecono  dokumentacje  projektowe  na  zagospodarowanie  następujących
skwerów:
- Czuby Północne - „Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie”, teren
przy ul. Herbowej –  wykonana dokumentacja projektowa;
- Kośminek - „Skwer Marzeń” – dokumentacja projektowa  w trakcie realizacji, teren przy
ul. Długiej 33a (zakończenie dokumentacji planowane na I półrocze roku 2023);
-  Ponikwoda  -  „Gaj  nad  skarpą” –  wykonana  dokumentacja  projektowa,  teren  przy
ul. Cyprysowej, nad skarpą.

Ponadto  w  2022  roku   zrealizowano  skwer  z  wcześniejszej  edycji  Zielonego  Budżetu:
Ogrody pod Akacją  (realizacja przez IR),  teren przy ul. Grodzkiej 11.  Łącznie w 2022 r.
wykonano  10  mini  skwerów  oraz  zlecono  opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla
kolejnych 3 lokalizacji.
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• Przywracanie  terenom  zdegradowanym  wartości  przyrodniczych  (2.2.,  2.5.)  -
zakładanie  i/lub  renowacja  miejsc  zniszczonych,  zdegradowanych  poprzez  nielegalne
parkowanie,  nieodpowiednią  pielęgnacje  lub  miejsc  niezagospodarowanych  dotychczas.
W 2022 r. nie prowadzono działań w ramach tego zadania.

• Łąki kwietne i murawy ekstensywne (2.2.) - wysiano łąki kwietne o powierzchni 1842m2

w następujących lokalizacjach:
- ul. Wrotkowska (przy skrzyżowaniu z ul. Diamentową),
- ul Łęczyńska (przy krzyżowaniu z Al. W. Witosa); 
Ponadto w ramach zadania w Wąwozie Rury wysiano łąkę kwietną z dodatkiem 
słoneczników o powierzchni 1150m2.

• Poprawa warunków życia drzew w mieście (2.2.) - jesienią 2022 r. w ramach projektu
„Ochrona drzew przy ul.  Chopina”,  wykonano prace  odtwarzania  alei  drzew,  rosnących
w obrębie  chodnika  przy  ul.  F.  Chopina,  w  celu  zwiększenia  powierzchni  biologicznie
czynnej oraz poprawy estetyki tejże ulicy. Ze względu na ochronę istniejącego starodrzewu,
ww. ulica wymagała niezbędnego uporządkowania zarówno w zakresie poprawy warunków
bytowania  drzew,  jak  również  zmiany  zasad  parkowania.  W  celu  utworzenia  rabat
obejmujących istniejące oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, usunięto ok. 290 m2 kostki
brukowej w obrębie chodnika, tworząc w jej miejsce znaczną powierzchnię biologicznie
czynną. Uporządkowana została przestrzeń dla zieleni i parkowania, co korzystnie wpłynie
na mikroklimat  oraz  warunki  życia  mieszkańców.  Posadzono 17 szt.  lip,  1086 szt.  irgi,
352 szt. róży okrywowej.
W roku 2022 wykonano także dokumentację projektową do wniosku „Zielone Śródmieście”
z Budżetu  Obywatelskiego  –  projekt  zakłada  rozbrukowanie  fragmentów chodnika  oraz
poszerzenie  mis  wzdłuż  ul.  Lubartowskiej  na  odcinku od ul.  Czwartek do ul.  Unickiej,
a także nasadzenie drzew i krzewów – realizacja nasadzeń planowa jest w 2023 r.
 

• Program ochrony  zasobów wodnych  dla miasta Lublina (3.1.) - w 2022 roku w ramach
kolejnej edycji programu zostało złożonych 55 wniosków o udzielenie dotacji. Z uwagi na
posiadane w budżecie miasta środki w wysokości 150 000,00 zł zostało zawartych 30 umów
na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska  i gospodarki wodnej.
Do dnia 31.12.2022 r. rozliczono 23 inwestycje, 7 umów zostało rozwiązanych z przyczyn
leżących  po  stronie  wnioskodawców.  W  ramach  programu  zrealizowano:  33 zbiorniki
naziemne, 9 zbiorników podziemnych, 4 studnie chłonne, wykonano modernizację oczka
wodnego  oraz  zrealizowano  punkt  poboru  wody  wraz  z  siecią  nawadniającą  ogród.
Ostateczna kwota dotacji została rozliczona na podstawie kosztorysów powykonawczych, z
zastrzeżeniem,  że  rozliczone  mogły  być  wyłącznie  koszty  kwalifikowane  zadania  w
wysokości  70  % jego  wartości  brutto  poniesionych  przez  Beneficjenta,  wynikających  z
przedłożonych  rachunków  lub  faktur,  jednak  nie  więcej  niż  5 000,00  zł  na  jedno
gospodarstwo domowe. Rozliczono 23 wnioski na łączną kwotę 80 700,33 zł. Program "Łap
deszczówkę"  został  na  stałe  wprowadzony  w  plan  finansowy  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej i Zieleni.
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• Edukacja ekologiczna (5.1.)  w ramach działania  w 2022 roku:
-  w miesiącu kwietniu zorganizowano akcję  „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”,  podczas
której chętne osoby uczestniczyły w sprzątaniu wskazanych terenów w dzielnicach Lublina,
akcja została przeprowadzana przy współpracy z Radami Dzielnic i  Młodzieżowej Rady
Miasta;
-  w ramach realizowanej  w 2022 roku kampanii  edukacyjno-informacyjnej  pn. „Pomyśl
zanim wyrzucisz”,  zlecono wykonanie  tabliczek na trawniki  z  hasłem „Dbaj  o  czystość
miasta”, które przekazano Radom Dzielnic w Lublinie, tabliczki zostały umieszczone na
trawnikach w całym mieście;
- Wydział Ochrony Środowiska uczestniczył w 5 wydarzeniach plenerowych o charakterze
informacyjno  –  edukacyjnym,  podczas  których  najmłodszym  uczestnikom  za
rozwiązywanie ekologicznych gier i zagadek wręczane były drobne nagrody;
-  w  lubelskich  podstawówkach  zrealizowano  zajęcia  dydaktyczne  polegające  na
monitorowaniu  jakości  powietrza  przy  pomocy  pyłomierzy  Dust  Air.  Podczas  lekcji
mierzono stężenie pyłów w powietrzu, temperaturę i  ciśnienie oraz wilgotność powietrza;

     -  zorganizowano  kolejną  edycję  konkursu  „EKO  zbiórka”  polegającego  na  oddawaniu
plastikowych  butelek  i  puszek  aluminiowych  do  automatów  TOMRA  UNO
zlokalizowanych  w Centrum Handlowym E.  Leclerc  przy  ul.  T.  Zana.  Dla  osób,  które
zebrały najwięcej kuponów za oddane butelki PET i puszki, zostały nagrodzone  bonami
zakupowymi do wykorzystania w Centrum Handlowym E. Leclerc przy ul. T. Zana;
-  promując  ideę  Zero  Waste  przygotowano  plansze  edukacyjne  skierowane  do  dzieci
z  lubelskich przedszkoli, które przekazano do placówek oświatowych; 
-  za  pomocą  plakatów  rozwieszonych  w  mieście,  promowano  ścieżkę  edukacyjną
„Nietoperze  doliny  Bystrzycy”,  która  cieszy  się  co  raz  większym  zainteresowaniem
mieszkańców, a w szczególności wśród młodzieży szkolnej;
-  przy pomocy  plakatów i  bilbordów, promowano kampanię „Zgłoś obowiązkowo czym
ogrzewasz  budynek”  dotyczącą  konieczności  zgłoszenia  do  Centralnej  Ewidencji
emisyjności Budynków (CEEB) rodzaju i źródła ciepła i spalania paliw;

- przeprowadzono kampanię pn. ,,Edukacja ekologiczna mieszkańców Lublina w zakresie
ochrony powietrza” przez Lubelską Ligę Gier Miejskich. Kampania składała się z 3 części:

Cz. 1. przypominała o składaniu deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do 
Centralnej Ewidencji emisyjności Budynków. Dystrybuowane były ulotki i plakaty. 
Zorganizowano pięć punktów wsparcia dla mieszkańców w wypełnianiu deklaracji;
Cz. 2.  w ramach, której zorganizowano warsztaty z edukacji ekologicznej pn. 
„Zielone Warsztaty z Lubelską Ligą Gier Miejskich”, dotyczące takich tematów jak: 
segregacja i ograniczenie produkcji odpadów komunalnych, zero waste, niska 
emisja, recykling, ochrona flory, ochrona fauny, Parki Narodowe i Krajobrazowe,  
zagrożone gatunki, ochrona środowisk wodnych i gleb, ochrona ciepła, smog, 
zanieczyszczenia  powietrza.  Zajęcia  były  skierowane  do  dzieci  oraz  młodzieży
w wieku szkolnym i odbywały się w formie nauki poprzez zabawę;
Cz. 3.  w której przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną o smogu i jego
szkodliwości. W tym celu nagrane zostały filmiki promocyjne zachęcające 
mieszkańców   m.  in.  do wymiany  pieców  na  te  niskoemisyjne,  informujące
o szkodliwości smogu i jego wpływu na zdrowie człowieka.
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• Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) (5.1.) -  w ramach PONE w 2022 roku
usunięto  łącznie  65 kotłów i  pieców na paliwo stałe.  Zrealizowano 53 wnioski/umowy,
z tego:  1  ogrzewanie  elektryczne,  2  pompy  ciepła,  50  szt.  ogrzewanie  gazowe.  Łączna
kwota wypłaconych dotacji w 2022 r. wyniosła 1 123 065,06 zł.  W okresie monitoringu
wdrażania MPA, tj. od 2019 roku w ramach Programu zlikwidowano 498 pieców i kotłów
(w tym 171 szt. w 2019 r., 147 szt. w 2020 r., 115 szt. w 2021 r.). Niemniej jednak PONE
jest realizowane od 2013 roku. Od początku trwania Programu zlikwidowano 858 kotów
i pieców na paliwo stałe, a mieszkańcom przekazano ponad 5,6 mln zł dotacji. 

• Program profilaktyki czerniaka – ogólnopolski (4.1.) - w roku 2022 realizowany był w 29
lubelskich  szkołach:  18 podstawowych  i  11  ponadpodstawowych.  W  ramach  programu
przeprowadzono 233  godziny  zajęć  lekcyjnych,  w których  uczestniczyło  4819  uczniów.
Podczas  zajęć  uczniowie  poznali  zasady  profilaktyki  czerniaka,  zdobyli  umiejętności
samobadania skóry,  zróżnicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze
zwykłymi  znamionami.  Założeniem  programu  było  zwiększenie  wiedzy  mieszkańców
w zakresie chorób onkologicznych skóry.

• Program  „Jedz z  głową” edycja 2022 – 2024 (4.1.) -  realizowany był  w 42 szkołach
podstawowych na terenie miasta Lublin. W trakcie zajęć edukacyjnych uczniowie, rodzice,
nauczyciele  oraz  pracownicy  stołówek  szkolnych  poznali  zasady  zdrowego  odżywiania
i prozdrowotnego stylu życia. W 22 warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych w formie
webinariów uczestniczyło: 80 uczniów klas I, 365 rodziców/opiekunów, 15 nauczycieli oraz
35  intendentów.  Natomiast  w  warsztatach  praktycznych  uczestniczyło:  78  pracowników
stołówek szkolnych, 10 dyrektorów i 9 nauczycieli.

• Budowa kanalizacji deszczowych (3.2.) - działanie jest prowadzone przy okazji realizacji
szeregu działań inwestycyjnych i polega na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej.
Zadanie  coroczne  realizowane  jest  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów.  Główne  zadania
inwestycyjne  w  2022  r.  przeprowadzono  na:  ul.  Brata  Alberta  i  ul.  Kuncewiczowej,
ul. Oczki, ul. Milenijnej, ul. Wapowskiego, ul. Leszka oraz ul. Ziemowita.

• Modernizacja oświetlenia (6.4.) -  w ramach tego działania zrealizowano wymianę opraw
wiaduktu w ciągu ul. Poniatowskiego. Wymieniono 30 sztuk opraw starego typu na oprawy
energooszczędne. W wyniku wymiany uzyskano zmniejszenie energochłonności oświetlenia
z 13,2 kWh do 7,2 kWh, co spowodowało oszczędność w zużyciu energii o 24 180 kWh.
Wymieniono  także  oprawy  (24szt.)  iluminacji  lubelskich  zabytków  tj.  Archikatedry
Lubelskiej, Bramy Trynitarskiej, Klasztoru Ojców Dominikanów oraz placu przy dawnym
teatrze H. Ch.  Andersena.  Dzięki  tej  wymianie uzyskano zmniejszenie energochłonności
oświetlenia  z  3,6  kWh  do  0,5  kWh,  co  spowodowało  oszczędności  w  zużyciu  energii
o 12 493 kWh.
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• Budowa ścieżek rowerowych (5.2, 5.4.) -  W 2022 roku w ramach zadania:
- wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki
przy Al. Solidarności do ścieżki przy rondzie W. Pileckiego;
- dobudowano brakujący odcinek drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (II etap); 
- dokończono budowę ścieżki rowerowej w rejonie Areny Lublin (w ramach projektu z BO
„Rowerem na Polibudę);
-  zaprojektowano  i  wykonano  przebudowę  DP nr  2421  –  Al.  Solidarności  w  zakresie
budowy ścieżki rowerowej i przebudowy chodnika na odcinku od istniejącego włączenia
drogi serwisowej do ul. Prusa wraz budową przejazdu dla rowerzystów przez ul. Prusa. 

• Rozwój  wolontariatu  na  rzecz  grup  mieszkańców  szczególnie  wrażliwych   (4.4.) -
Zadanie ma na celu pozyskiwanie wolontariuszy na rzecz wsparcia  mieszkańców Lublina
w wieku  senioralnym,  osób  z  niepełnosprawnościami  i  rodzin  z  dziećmi.  W roku  2022
pozyskano  17  wolontariuszy.  Wolontariat  stanowił  ważny  element  sieci  wsparcia
społecznego,  tworzonego  w  ramach  samoorganizacji  środowiska  lokalnego,
ukierunkowanego na bezinteresowną pomoc grupom mieszkańców szczególnie wrażliwych
m. in. osobom w wieku senioralnym i mieszkańców z niepełnosprawnościami. Tego rodzaju
wsparcie było istotne m. in. z uwagi na zmieniający się klimat i związane z tym anomalie
pogodowe oraz pojawianie się w środowisku nowych patogenów, wywołujących epidemię.
Na przestrzeni 2022 r. osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, które obawiały
się  opuszczać  swoje  miejsce  zamieszkania,  z  uwagi  na  panujące  czynniki  zewnętrzne,
otrzymały  pomoc  wolontariuszy  w zabezpieczeniu  najistotniejszych  bieżących  potrzeb
tj. w zakresie realizacji i dostarczenia niezbędnych zakupów, leków, dostarczenia posiłków
oraz załatwienia spraw urzędowych. 

• Europejski  Tydzień  Mobilności  (5.1.,  5.2.) -  (dawniej:  Europejski  Tydzień
Zrównoważonego  Transportu) jest  zadaniem corocznym i   trwa  od  16  do  22  września
każdego roku.  W ramach  tego wydarzenia w 2022 roku zrealizowano:
-  punkt  konsultacyjno-informacyjny  ZTM  w  Lublinie  przy  pl.  Łokietka  1  w  Ratuszu
w Lublinie;
- zwiedzanie zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie;
- przejazdy zabytkowymi pojazdami;
- lekcje edukacyjne „Bezpieczny Pasażer”;
-  akcja  „Do  pracy  inaczej  niż  autem”  -  bezpłatne  przejazdy  -  zgodnie  z  obowiązującą
Uchwałą  Rady  Miasta  Lublin  podczas  „Dnia  bez  Samochodu”  obowiązują  bezpłatne
przejazdy za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego auta. W dniu 22 września ważny
dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę wszystkimi liniami
komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie.
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Lista zaplanowanych zadań corocznych:
• Tworzenie  i utrzymywanie form ochrony przyrody (2.1.)
• Program Ciepłe Mieszkanie (5.1.)

Łącznie  wszystkich  działań  corocznych  jest  24,  z  czego  21  jest  już  realizowanych,
a jedno zostało sklasyfikowane jako zakończone (Zielony Budżet). Dla dwóch działań zaplanowano
ich coroczną realizację w horyzoncie czasowym do 2024 roku, dla dla jednego do 2025 r., a dla
dwóch  kolejnych  do  2026  roku.  Coroczną  realizację  zadań  do  2030  roku  przewidziano  dla
osiemnastu działań. Dwa działania mają status realizacji „zaplanowane”, są to:  „Program Ciepłe
Mieszkanie”  realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska oraz  „Tworzenie  i  utrzymywanie
form ochrony przyrody” zaplanowane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej.
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2.2. Zadania jednorazowe 

Tab. nr 2. Zadania jednorazowe
(wg stanu na 31.12.2022 r.)

L.p.
Nazwa zadania /

projektu

N
r 

d
zi

ał
an

ia
 z

 M
PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on

t 
cz

as
ow

y

Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

1

Wytyczne urbani-
styczne i planistycz-
ne w kształtowaniu
przestrzeni publicz-

nej

1.
2. Wydział

Planowania
 X

20
21

-2
02

3

5 686,60 0,00 5 686,60 5 686,60 0,00 5 686,60 0,032

2

Opracowanie  inno-
wacyjnego  systemu
sterowania  dostawą
ciepła na  potrzeby
ogrzewania obiek-
tów  istniejących i
nowopowstających

1.
4.

, 6
.3

. Wydział Strategii
i Przedsiębiorczo-

ści 
Wydział Organiza-

cji

 X

20
20

-2
02

2

- - - - - - -

3 Making-city 

1.
1.

, 1
.4

.

Wydział Strategii
i Przedsiębiorczo-

ści
 X

12
.2

01
8-

11
.2

02
4

- 171 993,68 501 039,21 - 501 039,21 830 084,74 1,072
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L.p.
Nazwa zadania /

projektu

N
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d
zi

ał
an

ia
 z

 M
PA

Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
or

yz
on

t 
cz

as
ow

y

Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

4

„Wymyślmy wspól-
nie Lublin. Partycy-
pacyjnie  tworzymy
inteligentną Strate-
gię Lublin 2030”

1.
1.

Wydział Strategii
i Przedsiębiorczo-

ści
 X

20
19

-2
02

2

165 561,87 486 468,96 652 030,83 445 359,00 1 455 832,93 1 901 191,93 2,963

5
Zieleń miejska -

Standardy 2.
3.

Wydział Zieleni
i Gospodarki
Komunalnej

X

20
20

-2
02

2

- - - - - - -

6

Drzewa dla każdej
dzielnicy. Lublin

przeciw zanieczysz-
czeniu powietrza

2.
2.

Wydział Zieleni
i Gospodarki
Komunalnej

X
20

21
-2

02
2

586 476,72 - 586 476,72 1 019 146,12 - 1 019 146,12 1,019

7

Lubelskie Ogrody
Deszczowe. Dobrze
nawodnione miasto
– ogrody deszczowe
na ul. Ochotniczej i
ul. Obrońców Poko-

ju 2.
2.

, 2
.3

., 
2.

4.
, 3

.3

Wydział Zieleni
i Gospodarki 
Komunalnej

X

20
22

-2
02

3

32 000,00 - 32 000,00 32 000,00 - 32 000,00 0,082
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L.p.
Nazwa zadania /

projektu
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an
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 z
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Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

8

Rozbudowa i udroż-
nienie sieci komuni-
kacji zbiorowej dla
obszaru specjalnej

strefy ekonomicznej
i strefy przemysło-

wej w Lublinie 5.
2.

 ,5
.3

., 
 5

.4
., 

6.
4.

Wydział Funduszy
Europejskich

Zarząd Transportu
Miejskiego Zarząd

Dróg i Mostów

X

04
.2

01
7-

12
.2

02
3

15 512 366,76 3 257 433,24 18 769 800,00 43 988 086,32 157 622 711,90 201 610 798,22 215,223

9

Przebudowa strate-
gicznego korytarza

transportu zbiorowe-
go wraz z zakupem
taboru w centralnej
części obszaru LOF

3.
2.

, 5
.2

., 
 5

.3
., 

5.
4.

,6
.4

.

Wydział Funduszy
Europejskich

Zarząd Transportu
Miejskiego Zarząd

Dróg i Mostów

X
11

.2
01

7-
12

.2
02

3
4 148 985,66 9 265 000,00 13 413 985,66 15 332 657,99 101 618 703,30 116 951 361,29 144,488

10

Niskoemisyjna sieć
komunikacji zbioro-

wej dla północnej
części LOF wraz z

budową systemu bi-
letu elektronicznego
komunikacji aglo-

meracyjnej 3.
2.

, 5
.2

., 
5.

3.
, 5

.4
.,6

.4
.

Wydział Funduszy
Europejskich

Zarząd Transportu
Miejskiego Zarząd

Dróg i Mostów

X

07
.2

01
7-

09
.2

02
3

53 830,95 - 53 830,95 52 339 436,26 132 375 642,92 184 715 079,18 193,055
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

11

Budowa, moderni-
zacja przystanków i
węzłów przesiadko-
wych zintegrowa-
nych z innymi ro-
dzajami transportu
dla potrzeb LOF 3.

2.
, 5

.3
., 

5.
4.

, 6
.4

.
Wydział Funduszy

Europejskich
Zarząd Transportu
Miejskiego Zarząd

Dróg i Mostów

X

06
.2

01
7-

06
.2

02
3

5 872 616,98 28 451 520,18 34 324 137,16 21 360 150,14 73 852 495,91 95 212 646,05 103,496

12

Zintegrowane Cen-
trum Komunikacyj-
ne dla Lubelskiego
Obszaru Funkcjo-

nalnego

3.
1.

,  
3.

2.
,  

3.
3.

,  
5.

3.
,  

5.
4.

,  
6.

1.
,  

6.
2.

, 6
.4

.

Wydział Funduszy
Europejskich

Zarząd Transportu
Miejskiego Zarząd

Dróg i Mostów
Wydział Inwestycji

i Remontów

X

06
.2

01
7-

05
.2

02
3

59 907 335,92 75 543 349,19 135 450 685,11 105 636 562,69 124 704 513,36 230 341 076,05 339,756

13

Poprawa efektywno-
ści energetycznej

obiektów użyteczno-
ści publicznej w Lu-

blinie

6.
3.

Wydział Funduszy
Europejskich

Wydział Inwestycji
i Remontów 

X

08
.2

01
8-

11
.2

02
2

912 543,04 212 499,98 1 125 043,02 3 975 945,25 7 132 441,71 11 108 386,96 11,108
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N
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Podmiot
wdrażający

Status
realizacji

H
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

14
Zielono – niebieska
infrastruktura w Lu-

blinie

2.
2.

, 2
.5

., 
3.

2.
, 3

.6
.

Wydział Funduszy
Europejskich

Wydział Inwestycji
i Remontów
Zarząd Dróg

i Mostów Wydział
Energii i Klimatu
Wydział Zieleni i

Gospodarki
Komunalnej

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 120,000

15

System Wsparcia
Zarządzania Bezpie-
czeństwem miasta

Lublin 4.
2.

, 4
.3

.,5
.3

.

Wydział Funduszy
Europejskich

Wydział
Bezpieczeństwa
Mieszkańców
i Zarządzania
Kryzysoweg 

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 20,000
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

16

Rozbudowa Syste-
mu Niskoemisyjne-
go Transportu Pu-
blicznego w Lubli-

nie 

5.
2.

 ,5
.3

. ,
5.

4.
,6

.4
.

Wydział Funduszy
EuropejskichZarzą

d Dróg
i MostówWydział

Inwestycji
i RemontówWydzi

ał Zarządzania
Ruchem

Drogowym
i Mobilnością 

Zarząd Transportu
Miejskiego

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 1 000,000

17
Efektywny energe-
tycznie i elektromo-

bilny Lublin

5.
3.

, 6
.1

., 
6.

3.
, 6

.4
.

Wydział Funduszy
Europejskich

 i Mostów
Wydział Inwestycji

i Remontów 
Zarząd Transportu

Miejskiego
Wydział Energii

i Klimatu

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 40,000

18

Przebudowa/rozbu-
dowa dróg woje-

wódzkich na terenie
Miasta Lublin

5.
2.

, 5
.4

., 
 6

.4
.

Wydział Funduszy
Europejskich
Zarząd Dróg i

Mostów

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 230,000
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

19
Centrum Sztuki

Dzieci i Młodzieży
w Lublinie 6.

2.
, 6

.3
. Wydział Funduszy

Europejskich 
Wydział Inwestycji

i Remontów
Wydział Kultury

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 100,000

20

Poprawa skomuni-
kowania i dostępno-
ści stolicy regionu

lubelskiego 

5.
2.

, 5
.4

., 
 6

.4
.

Wydział Funduszy
Europejskich 
Zarząd Dróg

i Mostów
Wydział

Zarządzania
Ruchem

Drogowym
i Mobilnością

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 600,000

21
Rozwój szkół zawo-
dowych na terenie

Miasta Lublin 6.
1.

, 6
.3

.

Wydział Funduszy
Europejskich

Wydział Inwestycji
i Remontów 

Wydział Oświaty
i Wychowania

X

20
21

-2
02

9

- - - - - - 62,000

22

Dokumentacja pro-
jektowa dla Parku

Nadrzecznego etap:
20,22,15 

2.
2.

, 3
.2

., 
3.

6.  Wydział
Inwestycji

i Remontów
Wydział Energii

i Klimatu

 X

20
21

-2
02

3

- - - 105,80 0,00 105,80 0,440
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p
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n
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e

re
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w
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e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
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finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
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Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

23

Termomodernizacja
budynków użytecz-
ności publicznej –

IV i V LO w Lubli-
nie

6.
3. Wydział Inwestycji

i Remontów
X

20
21

-2
02

5

170 355,00 - 170 355,00 303 155,00 - 303 155,00 11,350

24

Poprawa efektywno-
ści energetycznej

budynków w Lubli-
nie

6.
3. Wydział Inwestycji

i Remontów
X

20
21

-2
02

7

- - - - - - 50,000

25

Termomodernizacja
budynkówużytecz-
ności publicznej –
Przedszkole 75 i

Przedszkole 34 oraz
przebudowa, dosto-
sowanie budynków
do obowiązujących
przepisów i termo-

modernizacja Przed-
szkole 66 i Przed-
szkole 78 w Lubli-

nie

6.
3. Wydział Inwestycji

i Remontów
X

20
21

-2
02

7

371 415,60 - 371 415,60 646 689,60 - 646 689,60 20,000

26
Modernizacja sieci

ciepłowniczej na  te-
renie miasta Lublin

6.
1. LPEC X

20
17

-2
02

3

13 566 165,53 36 229,38 13 602 394,91 60 351 306,23 33 448 402,55 93 799 708,78 100,219
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

27

Rozbudowa efek-
tywnego systemu
ciepłowniczego na
terenie miasta Lu-

blin

6.
1. LPEC X

20
17

-2
02

3

4 589 808,15 3 819 784,06 8 409 592,21 21 293 174,31 19 880 617,91 41 173 792,22 48,895

28
Przebudowa węzłów
grupowych na trenie

miasta Lublin

6.
1. LPEC X

20
18

-2
02

3

8 013 352,78 5 270 283,01 13 283 635,79 13 662 181,15 11 816 836,85 25 479 018,00 27,135

29

Budowa instalacji
fotowoltaicznych na
budynkach technicz-

nych LPEC S.A.

6.
1. LPEC X

20
22

-2
02

3
- - - - - - 1,768

30
Montaż instalacji fo-

towoltaicznych na
obiektach MOSIR

6.
1. MOSIR Bystrzyca X

20
22

-2
02

7

- - - - - - 4,460

31
Modernizacja insta-
lacji wentylacyjnej

w Hali Globus

6.
1. MOSIR Bystrzyca X

20
23

-2
02

7

- - - - - - 5,000
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Koszty w okresie sprawozdawczym 2022 r. Koszty od początku monitoringu MPA
Planowany
całkowity

koszt
wdrożenia
[MLN zł]

za
p

la
n

ow
an

e

re
al

iz
ow

an
e

w
yk

on
an

e Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity
koszt

wdrożenia
działania [zł]

Koszty
poniesione z

własnego
budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne

środki
finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia

działania [zł]

32
Monitoring i oświe-
tlenie parkingu przy
Zygmuntowskich 4

6.
4. MOSIR Bystrzyca X

20
23

-2
02

7

- - - - - - 0,100

33
Modernizacja insta-

lacji wod -kan w
AQUA Lublin

6.
2. MOSIR Bystrzyca X

20
23

-2
02

7

- - - - - - 1,000

34
Zielony przystanek
przy szpitalu - al.

Kraśnicka

2.
5. Zarząd Transportu

Miejskiego
X

20
22 71 832,00 - 71 832,00 71 832,00 - 71 832,00 0,072

Suma 113 980 333,56 126 514 561,68 240 823 940,77 340 463 474,46 664 409 238,55 1 005 201 758,54 3 454,732
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W okresie sprawozdawczym 2022 r.  łącznie wszystkich działań jednorazowych było trzydzieści
cztery. Działania te, podzielono na zaplanowane, realizowane i wykonane. Poniżej przedstawiono
ich zestawienie.

 Lista działań jednorazowych realizowanych i wykonany  ch w roku sprawozdawczym:   

• Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej (1.2.) -
zadanie polega na opracowaniu dokumentu zawierającego zasady, wytyczne i wskaźniki,
które  powinny  być  uwzględnione  podczas  opracowywania  mpzp  jako  standardy
urbanistyczne /  planistyczne.  Zadanie w trakcie realizacji,  planowany termin ukończenia
prac  przypada  na  2023  r.  W  2022  r.  powołano  Zespół  Zadaniowy  do  opracowania
dokumentu  Wytycznych,  rozpoczęto  współpracę  z  koordynatorem  zewnętrznym  oraz
wybrano recenzenta dokumentu. W 2022 r. wykonano I etap realizacji zadania, odbyły się
trzy spotkania robocze Zespołu Zadaniowego i koordynatora oraz spotkanie koordynatora
i recenzenta,  podczas  których  określono  metodykę  i  zakres  pracy.  Po  opracowaniu
dokumentu,  zasady  w  nim  zawarte  powinny  być  sukcesywnie  wprowadzane  do
dokumentów planistycznych zgodnie z podjętymi uchwałami.

• Opracowanie   innowacyjnego   systemu  sterowania   dostawą  ciepła  na   potrzeby
ogrzewania  obiektów  istniejących  i   nowopowstających  (1.4.,  6.3.) -  Politechnika
Lubelska w uzgodnieniu z Gminą Lublin, wyselekcjonowała budynki, w których w styczniu
2021 r.  zamontowano innowacyjny system sterowania  dostawą ciepła  w formie  modułu
prognozowego. Są to budynki przy ul. Plac Litewski 1, Plac Łokietka 1, ul. Wieniawska 14
oraz ul. Lipowa 27. 
W  sezonie  ogrzewczym  2021/2022  przeprowadzono  badania  również  przy  ujemnych
wartościach temperatury zewnętrznej.   Na podstawie  szczegółowej  analizy oszczędności
zużycia  ciepła  na  potrzeby  ogrzewania,  wykonanej  po  zainstalowaniu  modułów
prognozowych w budynkach Urzędu Miasta Lublin,  stwierdzono, że innowacyjny system
regulacji prognozowej pozwolił na uzyskanie oszczędności zużycia ciepła przy zachowaniu
komfortu  cieplnego.  Wyniki  analizy  zostały  przedstawione  w  „Raporcie
z przeprowadzonych  prac  badawczo  rozwojowych  z zakresu  regulacji  prognozowej
w budynkach Urzędu Miasta Lublin”  (T. Cholewa, 2022). W dokumencie tym określono
także procentowe oszczędności  zużycia  ciepła,  jakie  uzyskano dzięki  zastosowaniu tego
typu regulacji w sezonie grzewczym 2021/2022 roku:
- Lipowa 27: 12,3%
- Pl. Litewski 1: 10,1%
- Wieniawska 14: 13,7%
- Pl. Łokietka 1: 8,3%
Zgodnie z założeniami projektowymi, planowany poziom oszczędności zużycia ciepła (co
najmniej 10%) nie został osiągnięty jedynie dla jednej z wybranych lokalizacji – budynku
przy Placu Łokietka 1 (Ratusz). Wynika to z faktu, że budynek ten użytkowany jest przez
pracowników  UM  Lublin  również  w  godzinach  nocnych  oraz  w  sposób  nieregularny.
Wpłynęło  to  na  brak  możliwości  wprowadzenia  pełnych  opcji  w zakresie  sterowania
prognozowego w pierwszym sezonie  ogrzewczym,  w którym zastosowano nowy system
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regulacji prognozowej. Natomiast zastosowanie dodatkowych ustawień dla tego budynku
było możliwe dopiero w kolejnym sezonie ogrzewczym, co może pozwolić na zwiększenie
poziomu oszczędności zużycia ciepła.
Projekt zakończył się 30.08.2022 r. Po zakończeniu realizacji prac badawczo-rozwojowych,
nawiązana  współpraca  umożliwia  Gminie  Lublin,  nieodpłatne  uzyskanie  od  Politechniki
Lubelskiej oraz FRISKO s.c. zainstalowanych w czterech ww. budynkach Urzędu Miasta
Lublin  innowacyjnych  systemów  sterowania  dostawą  ciepła,  bądź  ich  udoskonalonych
wersji, po uzyskaniu przez FRISKO s.c. wymaganych certyfikatów, aprobat technicznych
lub innych dokumentów dopuszczających do stosowania tych systemów w budownictwie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie, przy współpracy z IR weryfikowana jest
dokumentacja  otrzymana  od  firmy  FRISKO  i  Politechniki  Lubelskiej  dotycząca
zainstalowanych  w  węzłach  cieplnych,  w  budynkach  UML  modułów  prognozowych.
Równocześnie  zainstalowane  modyły  prognozowe  pozostają  zainstalowane  i  działają
w ww. budynkach.

• Making-city (1.1., 1.4.) - konsorcjum projektowe w ramach projektu Making-city pracuje
nad innowacyjnymi rozwiązaniami mogącymi przyczynić się do ograniczenia nadmiernej
emisji CO2 w miastach w oparciu o koncepcję PED – dystryktów dodatnich energetycznie
(positive  energy  district).  Konsorcjum  przeprowadziło  analizy  w  celu  wyodrębnienia
testowego obszaru PED. Równolegle trwały prace nad opracowaniem projektu dokumentu:
Lublin  City  Vision  2050  –  wizji  miasta  do  2050  roku  uwzględniającej  konieczność
transformacji  energetycznej  w dłuższej  perspektywie  w kierunku miasta  zeroemisyjnego
oraz działań adaptacyjnych w odniesieniu do postępujących zmian klimatu. 
W ramach zadania w 2022 roku:
◦ zostały  przeprowadzone  2  warsztaty   w  trybie  on-line  dla  mieszkańców.  Warsztaty

przeprowadzono  we  współpracy  z  Polskim  Stowarzyszeniem  Budownictwa
Ekologicznego  PLGBC,  a  ich  celem  było  poszerzenie  wiedzy  uczestników
o zagadnienia  związane  ze sposobami  podnoszenia  efektywności  energetycznej
budynków oraz stosowania odnawialnych źródeł energii;

◦ została  przygotowana   robocza  wersja  dokumentu  SECAP -  planu  działań  na  rzecz
zrównoważonej energii i klimatu. 
Projekt jest nadal w trakcie realizacji.

• „Wymyślmy  wspólnie  Lublin.  Partycypacyjnie  tworzymy   inteligentną   Strategię
Lublin  2030” (1.1.) - W okresie sprawozdawczym (2022 r.): Rada Miasta Lublin uchwaliła
Strategię Lublin 2030,  dokument został wydrukowany w wersji papierowej oraz została
przygotowana  przez  Panią  dr  hab.  Małgorzatę  Poniatowską-  Jaksch,  prof.  SGH,  jego
recenzja. 
W ramach zadania przeprowadzono również:
◦ cykl 14 spotkań,  w których udział  wzięło 444 przedstawicieli  biznesu,  dotyczących

wybranych zagadnień z dziedziny gospodarki, mających wpływ na rozwój miasta;
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◦ promocyjną kampanię  prasową,  w ramach której  ukazało się  13 artykułów na temat
Lublina i jego potencjałów w dziennikach oraz magazynach o zasięgu ogólnopolskim
i lokalnym;

◦ warsztaty  i  konferencję  podsumowującą  projekt  "Human  Smart  Cities.  Miasta
współtworzone  przez  mieszkańców"  (HSC).  W  warsztatach  adresowanych  do
samorządów biorących udział w projekcie HSC uczestniczyło 13 osób. Ich tematem były
sposoby  pracy  z  obszarami  strategicznymi.  W  konferencji  podsumowującej  projekt
udział wzięło 150 osób.
Ponadto przygotowano przewodnik po procesie tworzenia Strategii Lublin 2030 oraz  
wyprodukowano upominki promocyjnych. Projekt został zakończony.

• Zieleń miejska - Standardy (2.3.) - opracowanie wytycznych i zaleceń do zakładania oraz
pielęgnacji  zieleni  miejskiej,  których  celem jest  wspomaganie  pracy  miejskich  organów
administracji w procesie kształtowania zieleni. Jest to zbiór informacji opartych o aktualną,
zweryfikowana  wiedzę  specjalistyczną.  Wprowadzenie  standardów  ma  za  zadanie
przyczynić  się  do  ujednolicenia  procedur  związanych  z  pielęgnacją  zieleni  istniejącej
i zakładaniem nowych nasadzeń.  Dnia  14 kwietnia  2022 r.  weszło  w życie  Zarządzenie
nr 51/4/2022 Prezydenta  Miasta  Lublin w sprawie wprowadzenia  standardów zakładania
i pielęgnacji  terenów  zieleni  w   mieście  Lublin  –  „Zieleń  miejska-standardy”.  Zadanie
zostało zakończone 

• Drzewa dla każdej dzielnicy. Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza (2.2.) - Projekt
zakładał  nasadzenia  drzew w 25 dzielnicach.  Proces sadzenia  w każdej  z  25 lokalizacji
poprzedzony był krótkim warsztatem o technice sadzenia i właściwościach drzew. Ponadto
zrealizowano  kampanię  promocyjno-edukacyjną,  w  tym  przeprowadzono  1,5-godzinne
webinarium "Drzewa w mieście" w temacie znaczenia drzew w skupiskach miejskich. 
Zadanie  zaplanowane  zostało  jesienią  2020  r.  Część  drzew (443szt.)  została  posadzona
w 2021 r. W  2022 r. posadzono kolejnych 386 szt. drzew w następujących lokalizacjach:
ul. Lubelskiego  Lipca’80, Głuska,  Abramowicka,  Wyścigowa,  Witosa,  Skrzynicka,
Grygowej, Metalurgiczna, Gospodarcza, al. Tysiąclecia
Ponadto w 2022 roku zakres zadania rozszerzono poprzez dołączenie dwóch dodatkowych
projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego: 
◦ Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza - w ramach zadania posadzono 46szt.

drzew, w następujących  lokalizacjach:  al.  Spółdzielczości Pracy/ ul.Węglarza (34szt),
al. Spółdzielczości  Pracy/ ul. Andersa (6szt), ul. Magnoliowej  (6szt);

◦ Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza - w ramach zadania  posadzono 
249 szt. drzew, w następujących lokalizacjach:  nasadzenia w Parku Zawilcowa 
(196szt.),  al. Tysiąclecia (10szt.),  ul. Andersa (43 szt.).

Łącznie w ramach działania w latach 2021-2022 posadzono 1124 szt. drzew (w tym 443 szt. 
w 2021 r. i 681 szt. w  2022 r.). Zadanie zostało zakończone.

• Lubelskie  Ogrody  Deszczowe.  Dobrze  nawodnione  miasto  –  ogrody  deszczowe  na
ul. Ochotniczej i ul. Obrońców Pokoju (2.2., 2.3., 2.4., 3.3.)  - pod koniec października
2022 roku powstały dwa ogrody deszczowe na ulicy Ochotniczej  o łącznej powierzchni
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całkowitej ok. 50 m2 i łącznej pojemności retencyjnej 7940 dm3 wraz z nasadzeniem roślin
(traw i bylin) w ilości: ok. 100 szt. kosaćców (irysów), 40 szt. sitów, 50 szt. trzęślic, 30 szt.
rozchodników okazałych.  Zadanie  jest  w realizacji,  ogrody deszczowe na ul.  Obrońców
Pokoju planowane są do wykonania w 2023 r.

• Rozbudowa i  udrożnienie sieci  komunikacji  zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie (5.2. ,5.3.,  5.4., 6.4.) - zakres inwestycji
obejmuje m.in..:
◦ zakup  nowoczesnego,  ekologicznego  taboru  do  obsługi  linii  trolejbusowych

i autobusowych  (5  szt.  trolejbusów  przegubowych  SOLARIS  Trollino  18M,  9  szt.
autobusów spełniających normę emisji spalin Euro VI, 7 szt. autobusów elektrycznych
SOLARIS Urbino 12 Electric; 4 szt. dwustanowiskowych ładowarek);

◦ rozbudowę  systemu  dynamicznej  informacji  przystankowej  na  drogach  objętych
projektem;

◦ tablice dynamicznej informacji pasażerskiej;
◦ przebudowę i rozbudowę ul. Grygowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pancerniaków

do łącznicy z ul. Mełgiewską wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy
do  ul.  Rataja,  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,  między  innymi:  chodniki,  ścieżki
rowerowe, trakcja trolejbusowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, buspasy;

◦ budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej od trakcji przy
pętli  trolejbusowej do skrzyżowania z ul.  Grygowej,  a następnie w ul.  Grygowej do
istniejącej trakcji;

◦ przebudowę  kluczowego  węzła  komunikacji  zbiorowej  ronda  Lubelskiego  Lipca'80
wraz z wlotami, w tym między innymi: remont mostu w ul. Fabrycznej, przebudowa
nawierzchni,  chodników,  zatok  autobusowych,  infrastruktury  podziemnej,  trakcji
trolejbusowej, budowa ścieżek rowerowych, wyznaczenie buspasów;

◦ wykonanie  buspasów  na  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  (od  ul.  Grabskiego  do
ul. Fabrycznej); 

◦ budowę sygnalizacji  świetlnej  wraz z  budową zatok autobusowych na skrzyżowaniu
ul. Franczaka  „Lalka”  i  ul.  Skalskiego  oraz  przebudowa  sygnalizacji  świetlnej  wraz
z przebudową/rozbudową skrzyżowania ul. Doświadczalnej i ul. Witosa.

Do  końca  okresu  sprawozdawczego  tj.  końca  2022  r.  został  zrealizowany  cały  zakres
rzeczowy projektu  z wyłączeniem zadań dot. budowy sygnalizacji świetlnej wraz z budową
zatok  autobusowych  na  skrzyżowaniu  ul.  Franczaka  „Lalka”  i  ul.  Skalskiego  oraz
przebudowy  sygnalizacji  świetlnej  wraz  z  przebudową/rozbudową  skrzyżowania
ul. Doświadczalnej i al. Witosa. Zadanie w trakcie realizacji.

• Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru
w centralnej części obszaru LOF (3.2., 5.2.,  5.3., 5.4., 6.4.) - zakres projektu obejmuje
m. in:   
◦ przebudowę/rozbudowę: Al.  Racławickich,  ul.  Lipowej i  ul.  Poniatowskiego,  w tym:

chodników, ścieżek rowerowych, buspasów, zatok autobusowych, wiat przystankowych,
oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych, kanałów technologicznych, kanalizacji
deszczowej wraz zbiornikami retencyjnymi (Al. Racławickie 1 szt., ul. Lipowa 3 szt.); 
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◦ przebudowę/rozbudowę trakcji trolejbusowej w ciągu ulic: Al. Racławickie, ul. Lipowa; 
◦ zakup  ekologicznego  taboru  (5  szt.  autobusów  elektrycznych  SOLARIS  Urbino  12

Electric,  7  szt.  autobusów  elektrycznych  przegubowych,  5  szt.  dwustanowiskowych
ładowarek, 1 jednostanowiskowa ładowarka małej mocy, 1 mobilna ładowarka);

◦ wykonanie  systemu  dynamicznej  informacji  przystankowej  na  przebudowywanych
ulicach;  przebudowa  skrzyżowania  ul.  ks.  Jerzego  Popiełuszki  z  ul.  Bartosza
Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popiełuszki.

Do  końca  okresu  sprawozdawczego  tj.  końca  2022  r.  został  zrealizowany  cały  zakres
rzeczowy projektu  z wyłączeniem zadań  dot.  przebudowy  skrzyżowania  ul.  ks.  Jerzego
Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popiełuszki oraz
zakup  i  dostawa  7  autobusów  elektrycznych  klasy  mega,  3  szt.  dwustanowiskowych
ładowarek i 1 jednostanowiskowej ładowarki małej mocy.  Zadanie w trakcie realizacji.

• Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (3.2., 5.2., 5.3., 5.4.,6.4.) -
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
◦ rozbudowę  systemu  dynamicznej  informacji  przystankowej  na  drogach  objętych

Projektem;
◦ budowę systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z montażem

stacjonarnych  biletomatów  na  terenie  całego  miasta  oraz  biletomatów  mobilnych
w autobusach i trolejbusach oraz zakupem sortera monet;

◦ zakup  nowoczesnego,  ekologicznego  taboru  (10  szt.  trolejbusów  przegubowych
SOLARIS Trollino 18M, 14 szt. autobusów spełniających normę emisji spalin Euro VI,
20 szt. autobusów elektrycznych SOLARIS Urbino 12 Electric, 1 autobus wodorowy,
12 szt. ładowarek małej mocy, 4 szt. ładowarek dużej mocy);

◦ przebudowę  i  rozbudowę  ul.  Szeligowskiego  i  Choiny  wraz  z  budową  trakcji
trolejbusowej  oraz  chodników,  ścieżek  rowerowych,  zatok  autobusowych,  wiat
przystankowych, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej
wraz  zbiornikiem  retencyjnym  naziemnym  otwartym,  kanału  technologicznego
i przebudową skrzyżowań, w tym:
▪ budowę  trakcji  trolejbusowej  w  ciągu  ulic:  Chodźki,  Smorawińskiego,

Szeligowskiego, Choiny do granic miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem
zarządzania mocą,

▪ dostosowanie  infrastruktury  drogowej  do  potrzeb  transportu  zbiorowego:
przebudowa  skrzyżowań  ul.:  Smorawińskiego-Chodźki  oraz  ul.  Szeligowskiego-
Czapskiego,

▪ przebudowę i rozbudowę ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta
wraz z niezbędną infrastrukturą, np.: chodnikami, ścieżkami rowerowymi,

▪ budowę drogi dojazdowej do pętli oraz pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów
dla  samochodów  osobowych  i  rowerów  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
towarzyszącą;

◦ zakup samochodów elektrycznych do obsługi systemu biletu elektronicznego;
◦ zakup i instalacja w pojazdach komunikacji miejskiej systemów do neutralizacji bakterii,

grzybów i wirusów, w tym SARS-COV-2 (do 250 pojazdów).
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Do  końca  okresu  sprawozdawczego  tj.  końca  2022  r.  został  zrealizowany  cały  zakres
rzeczowy projektu  z wyłączeniem zadań dot. wykonania przyłączy do biletomatów, zakupu
biletomatów stacjonarnych (15 szt.) oraz  biletomatów  mobilnych  (25  szt.),  zakupu
1 autobusu wodorowego (wraz z ładowarką) oraz 2 samochodów elektrycznych do obsługi
systemu biletu elektronicznego. Zadanie w trakcie realizacji.

• Budowa,  modernizacja  przystanków  i  węzłów  przesiadkowych  zintegrowanych
z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF (3.2., 5.3., 5.4., 6.4.) -  zakres projektu
obejmuje:
◦ budowę/  przebudowę/  rozbudowę  zespołów  przystanków  i  węzłów  przesiadkowych

zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF, a także  przebudowę
ul. Wygodnej.  Zostały  zaplanowane  roboty  budowlane  związane  m.  in.  z  budową/
przebudową/ rozbudową:
▪ 6 zespołów przystanków przesiadkowych wraz z infrastrukturą (m. in..  stojaki na

rowery, wiaty przystankowe, system informacji przystankowej);
▪ 7 węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą, pętlami autobusowymi budynkami

socjalno-sanitarnymi  i  przyległymi  parkingami  (Bike&Ride,  Kiss&Ride,
Park&Ride),

▪ ul. Wygodnej,
▪ elementów  dróg  niezbędnych  do  skomunikowania  węzłów/przystanków

przesiadkowych w zakresie m. in.: jezdni, chodników, przejść dla pieszych, zatok
autobusowych,

▪ budowę zbiorników retencyjnych na wody opadowe (węzeł Żeglarska – 2 szt., węzeł
Kraśnicka – 3 szt. ),

◦ zakup  i  montaż  ładowarek  dużej  mocy:  2  szt.  przy  ul.  Żeglarskiej,  2  szt.  przy
ul. Franczaka Lalka, 2 szt. przy ul. Kraśnickiej, 2 szt. przy ul. Granitowej;

◦ przebudowę/rozbudowę  odc.  ul.  Żeglarskiej  wraz  z  mostem  na  rzece  Bystrzycy;
budowie  chodnika  i  ścieżki  rowerowej  wraz  z  oświetleniem  wzdłuż  ul.  Franczaka
„Lalka”.

Do  końca  okresu  sprawozdawczego  tj.  końca  2022  r.  został  zrealizowany  cały  zakres
rzeczowy projektu  z wyłączeniem zadań dot. przebudowy/rozbudowy odc. ul. Żeglarskiej
wraz  z  mostem  na  rzece  Bystrzycy  oraz  budowy  chodnika  i  ścieżki  rowerowej  wraz
z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”. Zadanie w trakcie realizacji.

• Zintegrowane  Centrum  Komunikacyjne  dla  Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego
(3.1.,  3.2.,  3.3.,  5.3., 5.4.,  6.1.,  6.2., 6.4.) -  zakres projektu obejmuje obejmuje:
◦ budowę  trzykondygnacyjnego,  inteligentnego,  proekologicznego  budynku  Dworca

Metropolitalnego (wyposażonego m. in. w pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie
LED, instalacje fotowoltaiczną, „zielony dach”, 2 zbiorniki retencyjne na deszczówkę,
która będzie służyć do podlewania roślin i spłukiwania toalet), pod budynkiem dworca
znajdzie się podziemny parking typu P&R;

◦ budowę  peronów  odjazdowych  komunikacji  autobusowo-busowej  i  komunikacji
miejskiej,  jak  również  budowę  wewnętrznych  dróg  dojazdowych,  stanowisk
postojowych, placów i chodników;
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◦ wdrożenie  inteligentnych  systemów  transportowych,  związanych  z  kompleksową
obsługą pasażerów (w tym informacja pasażerska i przystankowa);

◦ zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  wraz  z  infrastrukturą  na  obszarze  objętym
inwestycją (plac przed dworcem PKP, place północny i południowy oraz ciąg pieszy
wzdłuż ulicy Dworcowej);

◦ dostosowanie  istniejących  przestrzeni  publicznych  związanych  z  budową  ZCK
w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

◦ Na obszarze objętym inwestycją (blisko 28,9 tys. m2) powstanie łącznie:
▪ 4,19 km wybudowanych/przebudowanych linii trolejbusowych;
▪ 1,85 km wybudowanych/przebudowanych linii autobusowych;
▪ 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej;
▪ 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej;
▪ 43 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej;
▪ 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych;
▪ 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów;
▪ 166 miejsc postojowych typu „Park&Ride”, 
▪ 67 stanowisk postojowych typu „Bike&Ride”, 
▪ 11 stanowisk postojowych typu „Kiss&Ride”.

◦ Ponadto na całym obszarze inwestycji powstaną liczne ścieżki rowerowe, ciągi piesze,
oświetlenie i monitoring oraz instalacje hotspot. Zamontowane zostaną elementy małej
architektury, zieleń niska oraz wysoka. Utworzone zostaną również miejsca wypoczynku
dla pieszych oraz rowerzystów.

W  ramach  projektu  do  końca  2022  roku  zostały  zrealizowane  zadania  obejmujące
rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz
budowa budynku socjalno-technicznego, a także przedłużenie ul. Dworcowej z wpięciem do
ul. Lubelskiego Lipca ‘80 i al. J. Piłsudskiego. Działanie w trakcie realizacji.

• Poprawa  efektywności  energetycznej  obiektów  użyteczności  publicznej  w  Lublinie
(6.3.) -  do końca 2022 zadanie zostało zrealizowane. Działanie polegało na zwiększeniu
efektywności  energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej  w  Lublinie,  wdrożeniu
rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przyczyni się to do
poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Termomodernizacji zostały poddane budynki:
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków 11, Zespołu Szkół
Budowlanych  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  przy  ul.  Słowiczej  3,  Zespołu  Szkół
Transportowo-Komunikacyjnych  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Lublinie  przy
ul. Zemborzyckiej 82. 

• Dokumentacja projektowa dla Parku Nadrzecznego etap: 20,22,15 (2.2.,  3.2.,  3.6.) -
przygotowanie  dokumentacji  projektowej   w  ramach  Budowy  Parku  Nadrzecznego
w Lublinie:  dla  etapów 20,  22,  15.  Opracowana  zostanie  dokumentacja  dla  wschodniej
części Parku Nadrzecznego. Po ukończeniu wszystkich etapów powstanie zupełnie nowy
park na powierzchni ponad 70-ciu hektarów. W latach 2021-2022  prowadzono uzgodnienia
oraz  kompletowano  niezbędną  dokumentacje  potrzebną  do  ogłoszenia  przetargu  na
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opracowanie  dokumentacji  projektowej.  Ogłoszenie  przetargu  zaplanowano  na  2023r.
Działanie jest realizowane.

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – IV i V LO w Lublinie (6.3.) -
działanie  zakłada  zwiększenie  efektywności  energetycznej,  zmniejszenie  kosztów
eksploatacji  oraz  poprawę  warunków  nauki  i  pracy  w  budynkach  objętych  inwestycją.
Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji. W 2021 roku wykonano dokumentację
projektową na termomodernizację V LO, natomiast w 2022 roku wykonano dokumentację
projektową na termomodernizację IV LO oraz opracowane zostały audyty energetyczne dla
obydwu budynków i ekspertyza pożarowa dla IV LO. Wykonanie prac budowlanych jest
uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Działanie jest realizowane.

• Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej  –  Przedszkola nr 75,  nr 34,
nr 66, nr 78 w Lublinie (6.3.) -  zadanie zakłada zwiększenie efektywności energetycznej,
zmniejszenie  kosztów  eksploatacji,  a  także  dostosowanie  obiektów  do  obowiązujących
przepisów pożarowych.  Działanie obecnie jest w  trakcie realizacji inwestycji. W 2021 roku
wykonano  audyt  energetyczny  i  ekspertyzę  pożarową  dla  Przedszkola  nr  78,  natomiast
w 2022 roku wykonano projekt budowlany dla P78 oraz audyt energetyczny i ekspertyzę
pożarową dla Przedszkola nr 66, dla tych obiektów planowane jest wykonanie dokumentacji
projektowej  na  przebudowę  i  dostosowanie  do  przepisów  ppoż.  Ponadto  w  2022  roku
wykonana  została  dokumentacja  projektowa  na  termomodernizację  i  dostosowanie  do
przepisów  p.poż.  dla  budynku  P34  i  na  przebudowę  z  termomodernizacją  P75  oraz
sporządzono  audyty  energetyczne  i  ekspertyzy  pożarowe  dla  każdego  z  budynków.
Działanie jest realizowane. 

• Modernizacja  sieci  ciepłowniczej  na   terenie  miasta  Lublin  (6.1.)  - projekt  zakłada
wymianę 23 km strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów,
Czechów,  Śródmieście,  Rury,  Kalinowszczyzna,  Rudnik,  Felin,  Bronowice,  Hajdów-
Zadębie. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu w 2022 roku
to:  przebudowa magistralnych  sieci  ciepłowniczych  2DN700 ciąg  Czubowski  w rejonie
ul.  Diamentowej długości  rewitalizowanej  sieci  L=45m,  2DN600 w rejonie ul.  Wilczej
o  łącznej  długości  rewitalizowanej  i  wymienianej  sieci  L=  292,22m –  pierwszy  etap,  
ul. Reymonta o łącznej długości rewitalizowanej i wymienianej sieci L=391,97m – I etap,
2DN500 w rejonie ul. Gospodarczej o łącznej długości rewitalizowanej i wymienianej sieci
L=814,09  m;  przebudowa  rozdzielczych  sieci  ciepłowniczej  2DN200-65  w  rejonie
ul. Kameralnej o łącznej długości przebudowanej sieci L=542,8 m, 2DN125 w rejonie ulic
Radości i Wyżynnej o łącznej długości przebudowanej sieci  L=586,36 m.  Działanie jest
realizowane.

• Rozbudowa efektywnego systemu  ciepłowniczego na terenie  miasta  Lublin  (6.1.) -
projekt zakłada budowę nowych sieci ciepłowniczych w dzielnicach: Wrotków, Czechów
Północny,  Ponikwoda,  Felin,  Kośminek,  Bronowice,  Węglin  Południowy,  Dziesiąta,
Śródmieście.  Największa  inwestycja  przyłączeniowa  zrealizowana  w  2022  roku  to  sieć
o  łącznej  długości  840,0m  w  dzielnicy  Węglin  Południowy  dla  potrzeb  inwestycji
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mieszkaniowych przy ul. Jemiołuszki i Wróblej. Pozostałe duże inwestycje przyłączeniowe
w 2022r. dla potrzeb budynków mieszkalnych to m.in.:  przy ul.  Zemborzyckiej/Granata,
Poligonowej, Garbarskiej, Królowej Jadwigi, Jutrzenki, Wąwozowej, Jantarowej, Północnej,
Głębokiej/Pagi  oraz  do  obiektów  ZCK  przy  ul.  Dworcowej,  domu  studenta  przy
Al. Spółdzielczości Pracy, boisk piłkarskich przy ul. Krochmalnej/Przeskok.  Długość sieci
ciepłowniczej wybudowanej w roku sprawozdawczym 2022 wyniosła 2,53 km. Działanie
jest realizowane.

• Przebudowa węzłów grupowych na  trenie  miasta  Lublin  (6.1.)  -  projekt  przewiduje
wymianę  10  istniejących  węzłów  grupowych  na  178  indywidualne  węzły  cieplne
w dzielnicach:  Czechów,  Czuby,  Kalinowszczyzna  i  Wrotków.  Ponadto  wybudowane
zostanie  11,4  km  sieci  ciepłowniczej  preizolowanej,  wyposażonej  w  system  alarmowy
sygnalizacji  stanów  awaryjnych.  Nowowybudowana  sieć  zastąpi  stare  sieci
niskoparametrowe  o  łącznej  długości  13,4  km.   W 2022  roku  przebudowano  podstacje
grupowe  przy  ul.  Noskowskiego,  Radzyńskiej,  Stokrotki  i  Różanej,  wybudowano  sieci
ciepłownicze  o  długości  5,78  km  oraz  zainstalowano  88  szt.  indywidualnych  węzłów
cieplnych.  Zakończono  prace  budowlane  i  uruchomiono  nowy  system,  trwa  rozliczanie
umowy o dofinansowanie.

• Budowa instalacji  fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A.  (6.1.)  -
projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 338,58
kWp i powierzchni 1.650 m2. Panele zostaną zamontowane na 13 budynkach technicznych
LPEC,  w  których  znajdują  się  węzły  cieplne  dostarczające  ciepło  i  ciepłą  wodę  do
budynków mieszkalnych w Lublinie w dzielnicach: Czechów Północny, Czuby Północne,
Konstantynów, Rury, Wieniawa i Wrotków. W 2022 roku wszczęto pierwsze postępowanie
na wybór wykonawcy. Pierwsze postępowanie zostało unieważnienie na podstawie art. 255
pkt 3 ustawy Pzp. W dniu 16 listopada 2022 wszczęto drugie postępowanie. Zadanie jest
w trakcie realizacji.

• Zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka (2.5) – projekt przewidywał wykonanie
zielonego przystanku autobusowego przy szpitalu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego -  
al. Kraśnicka 100 wraz z rocznym utrzymaniem zieleni.  Zadanie zostało zakończone.

Działań jednorazowych zaplanowanych jest trzynaście. Poniżej przedstawiono ich zestawienie.

Lista działań jednorazowych zaplanowanych :
• Zielono – niebieska infrastruktura w Lublinie ( 2.2., 2.5., 3.2., 3.6.),
• System Wsparcia Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin (4.2., 4.3.,5.3.),
• Rozbudowa  Systemu  Niskoemisyjnego  Transportu  Publicznego  w  Lublinie

(5.2. ,5.3. ,5.4.,6.4.),
• Efektywny energetycznie i elektromobilny Lublin (5.3., 6.1., 6.3., 6.4.),
• Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich na terenie Miasta Lublin (5.2., 5.4., 6.4.),
• Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie (6.2., 6.3.),
• Poprawa skomunikowania i dostępności stolicy regionu lubelskiego (5.2., 5.4., 6.4.), 
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• Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin (6.1., 6.3.), 
• Poprawa efektywności energetycznej budynków w Lublinie (6.3.),
• Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach MOSIR (6.1.), 
• Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Hali Globus (6.1.), 
• Monitoring i oświetlenie parkingu przy Zygmuntowskich 4 (6.4.), 
• Modernizacja instalacji wod -kan w AQUA Lublin (6.2.), 

Łącznie  wszystkich  działań  jednorazowych  jest  trzydzieści  cztery,  z  których  realizacja
sześciu została  zakończona w roku sprawozdawczym 2022. W fazie realizacji pozostaje piętnaście
zadań i projektów. Ponadto zaplanowanych jest kolejnych trzynaście zadań, z czego przewiduje się
zakończenie  pięciu do 2027 roku i ośmiu do 2029 roku. 
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3. Zadania zakończone w poprzednich okresach sprawozdawczych (w latach 2019-2021)

Tab. nr 3. Zadania zakończone w okresie sprawozdawczym 2019-2021 r.
(wg stanu na 31.12.2021 r.)

L.p. Nazwa zadania / projektu
Nr.

działania z
MPA

Podmiot
wdrażający

Okres
realizacji

Status
realizacji

Koszty

Koszty poniesione z
własnego budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne środki

finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia działania

[zł]

1
Wyznaczenie jednostki

odpowiedzialnej za wdrożenie
Planu Adaptacji w Lublinie

1.5.
Wydział Energii

i Klimatu
1.08.2020 wykonane - - -

2

Zachowanie różnorodności
biologicznej miasta Lublin

poprzez ochronę wybranych
wąwozów

2.1., 2.2.
Wydział Energii

i Klimatu
2018-2019 wykonane 112 750,00 112 750,00 225 500,00

3
Aktualizacja planu gospodarki

niskoemisyjnej dla miasta
Lublin

1.1.
Wydział Energii

i Klimatu
2020 wykonane - - -

4

Plan budowy
ogólnodostępnych stacji

ładowania na terenie miasta
Lublin

1.1.
Wydział Energii

i Klimatu
2020 wykonane - - -

5

Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe

dla miasta Lublin na lata
2019 - 2033

1.1.
Wydział Energii

i Klimatu
2019 wykonane - - -
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L.p. Nazwa zadania / projektu
Nr.

działania z
MPA

Podmiot
wdrażający

Okres
realizacji

Status
realizacji

Koszty

Koszty poniesione z
własnego budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne środki

finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia działania

[zł]

6
Zakup drona wraz z
czujnikiem smogu

4.3.

Wydział
Bezpieczeństwa
Mieszkańców
i Zarządzania
Kryzysowego

2019-2020 wykonane 56 362,29 - 56 362,29

7

Zakup stacji pogodowej wraz z
czujnikiem poziomów pyłów

zawieszonych oraz
wyświetlaczem zewnętrznym

4.2.

Wydział
Bezpieczeństwa
Mieszkańców
i Zarządzania
Kryzysowego

2020 wykonane 28 892,70 - 28 892,70

8

Rewitalizacja przyrodnicza
Parku Ludowego w Lublinie
znajdującego się w obszarze

Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego dla LOF 

2.2.

Wydział Funduszy
Europejskich 

Wydział Inwestycji
i Remontów

07.2016-
12.2020

wykonane 12 217 149,05 31 917 771,23 44 134 920,28

9 Zielona ściana – pas izolacyjny 2.2.
Zarząd

Nieruchomości
Komunalnych 

2020 wykonane 100,01 19 000,00 19 100,01
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L.p. Nazwa zadania / projektu
Nr.

działania z
MPA

Podmiot
wdrażający

Okres
realizacji

Status
realizacji

Koszty

Koszty poniesione z
własnego budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne środki

finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia działania

[zł]

10

Proaktywny asystent podróży
wspomagany sztuczną

inteligencją, monitorujący
doświadczenia użytkowników i

tworzący spersonalizowane
rozwiązania w zakresie

mobilności

1.4., 5.1.,
5.3.

Wydział Strategii
i Przedsiębiorczości

1.01.2020-
31.12.2021

wykonane 39 192,19 82 864,20 122 056,39

11
Koncepcja zagospodarowania
ul. Szambelańskej, Zielonej,

Gilasa i Przechodniej
2.2.

Biuro Miejskiego
Konserwatora

Zabytków
i Rewitalizacji

2021 wykonane 49 200,00 - 49 200,00

12
Strategia rozwoju

elektromobilności dla Lublina
1.1.

Wydział Energii
i Klimatu

2020-2021 wykonane - 98 809,31 98 809,31

13
Lubelskie Ogrody Deszczowe.
Dobrze nawodnione miasto –

ogrody deszczowe

2.2., 2.3.,
2.4.

Wydział Zieleni
i Gospodarki
Komunalnej

2021 wykonane 70 000,00 0,00 70 000,00
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L.p. Nazwa zadania / projektu
Nr.

działania z
MPA

Podmiot
wdrażający

Okres
realizacji

Status
realizacji

Koszty

Koszty poniesione z
własnego budżetu [zł]

Pozyskane
zewnętrzne środki

finansowe [zł]

Całkowity koszt
wdrożenia działania

[zł]

14

Zakup pomp w celu
doposażenia OSP Głusk oraz

Miejskiego Magazynu
Przeciwpowodziowego 

4.3.

Wydział
Bezpieczeństwa
Mieszkańców
i Zarządzania
Kryzysowego

08.2021-
09.2021

wykonane 4 803,01 - 4 803,01

15
Termomodernizacja sześciu

obiektów użyteczności
publicznej w Lublinie

6.3.

Wydział Funduszy
Europejskich

Wydział Inwestycji
i Remontów 

04.2015 –
12.2021

wykonane 10 669 899,04 10 507 054,76 21 176 953,80

SUMA 23 248 348,29 42 738 249,50 65 986 597,79
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Na podstawie zebranych informacji wynika, że do dnia 31.12.2021 r. zostało zrealizowanych
15 zadań, wypełniających cele zawarte w MPA na łączną kwotę 65 986 597,79 zł . 

Przedsięwzięcia te przyczyniły się do realizacji:
Celu 1.Włączenie adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta
działania:

• 1.1.  -  uwzględnienie  adaptacji  do  zmian  klimatu  w  dokumentach  strategicznych
i planistycznych miasta w oparciu o aktualne prognozy klimatyczne,

• 1.4. - budowa i rozwijanie sieci współpracy dla wdrażania Planu Adaptacji,
• 1.5. Wyznaczenie jednostki lub osoby koordynującej odpowiedzialnej za wdrażanie Planu

Adaptacji w Lublinie.
Celu 2. Wzmocnienie wykorzystania funkcji zieleni miejskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu
działania:

• 2.1. - inwentaryzacja terenów pełniących funkcję zieleni miejskiej i opracowanie programu
budowy błękitno-zielonej infrastruktury miejskiej,

• 2.2. - budowa systemu błękitno-zielonej infrastruktury w zakresie terenów zieleni,
• 2.3. - opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury,
• 2.4. - promowanie Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury

i ekologicznych wzorców zachowań.
Celu 4. Poprawa jakości życia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji   
ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu
działania:

• 4.2.  -  rozbudowa  systemu  informowania  mieszkańców  o  zagrożeniach  pogodowych
i budowa systemu informowania mieszkańców o jakości powietrza w mieście,

• 4.3. - rozwijanie usług i infrastruktury wspierającej służby ratownicze.
Celu 5. Ograniczenie wpływu miasta na środowisko w warunkach zmian klimatu
działania:

• 5.1. Promowanie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
• 5.3.Wsparcie rozwoju elektromobilności w mobilności miejskiej.

Celu 6. Poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w obliczu zmian klimatu
działania:

• 6.3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Cztery zadania nie generowały kosztów, z czego trzy polegały na aktualizacji lub stworzeniu
dokumentów  diagnostyczno  –  planistycznych  w  ramach  zadań  własnych  Wydziału  Energii
i Klimatu i realizowały działanie 1.1 z MPA. Dokumenty te dotyczyły gospodarki niskoemisyjnej,
zaopatrzenia miasta Lublin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planów budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania. W ramach tego działania w 2021 r. powstała również Strategia
rozwoju elektromobilności dla Lublina.

Aby zapewnić sprawną koordynację zadań podejmowanych przez miasto na rzecz realizacji
MPA w ramach działania 1.5, w sierpniu 2020 roku w strukturze Urzędu Miast Lublin, utworzono
referat  ds.  klimatu  w  Biurze  Rewitalizacji,  które  zmieniło  jednocześnie  nazwę  na  Biuro
Rewitalizacji  i Klimatu.  Od  początku  2022  roku  po  zmianach  organizacyjnych  referat  jest
w strukturze Wydziału Energii i Klimatu.
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Kolejne  pięć  projektów  swoim  zakresem  obejmowały  inwestycje  związane  z  błękitno-
zieloną  infrastrukturą  na  terenie  miasta  Lublin,  realizując  tym  samym  działanie  2.2  z  MPA.
Zrewitalizowano Park Ludowy, powstała zielona ściana w postaci  nasadzeń drzew i krzewów przy
ul. Zygmunta Augusta 9-11 oraz utworzono w przestrzeni miejskiej kilka ogrodów deszczowych
wraz  z  tablicami  informacyjnymi  i  opisem  problematyki  retencji  wody,  roli  terenów  zieleni
w obszarze miasta. Powstała również „Koncepcja zagospodarowania ul. Szambelańskej, Zielonej,
Gilasa i Przechodniej” obejmująca   opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania ulic
poprzez  łączenie  ze  sobą  funkcji  ulicy,  parkingu,  deptaka  oraz  strefy  spotkań  mieszkańców
(woonerf),  dobór  nawierzchni,  zieleni  i oświetlenia.  W  ramach  działania  2.1  Opracowano
inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą dla wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik,
nr 41-53 Zimne Doły. W opracowaniu wyznaczono dla każdego z wąwozów tereny o największych
walorach przyrodniczych i wskazano dla nich proponowane formy ochrony prawnej. Zakończone
zostały  również  dwa  projekty  w  ramach  działania  4.2  i  4.3,  polegające  na  zakupie  urządzeń
monitorujaco-ostrzegawczych (drona oraz stacji pogodowej) oraz pomp do Miejskiego Magazynu
Przeciwpowodziowego i dla OSP Głusk. Zakupione sprzęty wpływają na poprawę jakości życia i
zapewnienie  bezpieczeństwa  mieszkańcom  w  sytuacji  ekstremalnych  zjawisk  związanych  ze
zmianami klimatu. 

W ramach działania 5.1 i  5.3 opracowano prototyp aplikacji  sugerującej  użytkownikowi
wybór optymalnych tras oraz środków transportu w ich codziennych podróżach.

Zakończona została również termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publiczne tj.
szkół Podstawowych nr 18, 20, 26, 33, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy przy Zespole
Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Głównym celem inwestycji było zwiększenie efektywności
energetycznej,  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  oraz  poprawa  warunków  nauki  i  pracy
w termomodernizowanych budynkach, co wpisuje się w działanie 6.3 z MPA: 

Konkretne zrealizowane projekty wpisujące się w realizacje cele i działania zapisane Panie
Adaptacji zostały przedstawione w tabeli nr 3.
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4. Podsumowanie

W niniejszym raporcie  został  przeanalizowany  postęp  prac  nad  zadaniami  zgłoszonymi
przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i wdrażanie poszczególnych działań adaptacyjnych. 
Monitoringu dokonano w oparciu o tabele stworzone na podstawie zaktualizowanego w 2023 r.
Harmonogramu  działań  do  MPA.  Zawarto  w  nich  podstawowe  dane  monitoringowe  dla
poszczególnych zadań tj. status realizacji, horyzont czasowy, koszty poniesione na każde zadanie
w okresie  sprawozdawczym,  koszty  narastająco  od  początku  monitoringu  oraz  całkowity
szacowany koszt.
Przeanalizowano w sumie stan wdrożenia 73 zadań, które podzielono na trzy grupy: 

• zadania coroczne (24) – tabela nr 1,
• jednorazowe (34) – tabela nr 2,
• zakończone przed okresem sprawozdawczym – 2022 rokiem (15) – tabela nr 3.

Na podstawie zebranych informacji wynika, że zaplanowanych do realizacji ogółem jest 15
zadań, w trakcie realizacji jest 36, a zrealizowanych zostało 22 przedsięwzięć, w tym 7 w obecnym
okresie sprawozdawczym.

Z  analizy  danych  wynika,  że  od  początku  okresu  monitoringu  do  końca  2022  roku
zakończono  realizację  30,14  %  wszystkich  zgłoszonych  zadań,  a  ich  łączny  koszt  wyniósł
80 623 362,26 zł. 

Na  realizację  zadań  (o  statusie:  w  realizacji  i  wykonane)  od  początku  monitoringu
poniesiono łączne koszty w wysokości 855 396 271,88 zł, w tym w okresie objętym monitoringiem
328 120 648,81 zł. 

Aktualnie  najwięcej   planowanych /  realizowanych /  zakończonych,   zadań wpisuje  się
w realizację:
celu 2. Wzmocnienie wykorzystania funkcji zieleni miejskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu,
celu 5. Ograniczenie wpływu miasta na środowisko w warunkach zmian klimatu,
celu 6. Poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w obliczu zmian klimatu.

Najmniej  zadań wpisuje  się  w realizację  celu  4.  -  poprawa jakości  życia  i  zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu.
Szczegółowy opis zakresów zadań i projektów został przedstawiony w zaktualizowanym w 2023
roku Harmonogramie działań do Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do 2030 roku.

W celu przeprowadzenia działań ewaluacyjnych w 2021 roku zostały określone wskaźniki
realizacji  celów Planu adaptacji  do zmian klimatu dla  miasta  Lublin  do 2030 r.  Jako wartości
bazowe  przyjęto  dane  z  2020  r.  Obecnie  podejmowane  działania  polegają  na  corocznym
gromadzeniu i analizie danych  dotyczących stopnia realizacji wskaźników. Końcowa ewaluacja
wskaźników  przyjętych  do  oceny  osiągnięcia  celów  Planu  Adaptacji  wraz  z  przedstawieniem
wniosków, zostanie przeprowadzona zgodnie z horyzontem czasowym określonym w MPA.

Zatwierdzam

Z UP. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

JACEK BEDNARCZYK 

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU ENERGII I KLIMATU

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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