

Harmonogram wprowadzenia TOR na ul. Witosa w Lublinie (pod wiaduktem kolejowym linii kolejowej LK7, nr działki 8/8 obręb Tatary)

ETAP	ilość pasów	marzec										kwiecień										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pon	wt	śr	czw	pią	sobota	niedziela	pon	wt	śr	czw	pią	sobota	niedziela	pon	wt	śr	czw	pią	sobota	niedziela
I	1																					
II	1																					
V	2																					
VI	1																					
VIII	1																					
VII	2																					
III	1																					
IV	1																					

Legenda:

Termin realizacji danego etapu.

