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Wprowadzenie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (PGN) przyjęty został do realizacji przez Radę Miasta 

Lublin uchwałą Nr 360/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 425/XVI/2016 

z dnia 10 marca 2016 r. W 2017 roku opracowano Aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Lublin, która wynikała przede wszystkim ze zmian oraz uszczegółowienia zakresów rzeczowych projektów 

realizowanych w ramach PO PW 2014-2020 i ZIT RPO WL 2014-2020. Aktualizacja została przyjęta przez Radę 

Miasta Lublin uchwałą Nr 744/XXX/2017 z dnia 18 maja 2017 r. II Aktualizacja planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta Lublin przyjęta uchwałą 578/XVII/2020 z dnia 26 marca 2020 r. wynikała 

z konieczności dostosowania PGN do zmian zakresów rzeczowych dwóch projektów Gminy Lublin oraz ujęcia 

działań dwóch nowych interesariuszy. 

Realizacja działań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin ma być monitorowana 

cyklicznie i przedstawiana w raportach sporządzanych zgodnie z rozdziałem 9 „Monitorowanie PGN”.  

Niniejszy raport przedstawia stan realizacji PGN na dzień 31.12.2021 roku. 

Wskaźniki monitorowania realizacji PGN, wskazane przez Komisję Europejską, Wspólne Centrum 

Badawcze, Instytut ds. Energii oraz zaakceptowane przez NFOŚiGW i Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego to: 

 poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (w szczególności do roku bazowego 2008), 

 poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do lat poprzednich (w szczególności do roku 

bazowego 2008), 

 ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii, 

 liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego w ciągu roku, mierzona liczbą sprzedaży 

biletów, 

 długość ścieżek rowerowych, 

 liczba wypożyczeń rowerów miejskich, 

 całkowite zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej, 

 liczba mieszkańców uczestniczących w różnego rodzaju wydarzeniach poświęconych efektywności 

energetycznej/wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Analizą skutków realizacji PGN będą informacje o stanie środowiska, w tym jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie miasta, prowadzone w ramach monitoringu środowiska.  
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1. Stan realizacji działań ujętych w PGN 

Zaktualizowany w 2020 roku PGN zawiera wykaz 103 działań prowadzących do redukcji zużycia energii 

na terenie Gminy Lublin, w tym dla 14 z nich termin realizacji upływa w 2022 roku lub później.  

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowane zostały 54 działania z 89 działań zaplanowanych do realizacji 

do 2021 roku. 

Wykaz zrealizowanych działań i osiągniętych efektów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1  Działania zrealizowane wg stanu na dzień 31.12.2021 r.  

Lp. 

Nr 

działania 

wg PGN 

Nazwa 

beneficjenta 
Rodzaj działania 

Okres 

realizacji 

Redukcja 

zużycia 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 

energii w 

OZE 

[MWh/rok] 

Redukcja 

emisji CO2 

 

[t/rok] 

1. 19 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja 

budynku administracyjnego 

oczyszczalni ścieków 

Hajdów 

2014-2015 110,00  22,22 

2. 21 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Instalacja dwóch silników 

gazowych w 

elektrociepłowni 

oczyszczalni ścieków 

Hajdów w celu zwiększenia 

możliwości energetycznego 

oczyszczania biogazu 

do produkcji energii 

odnawialnej 

2014-2015 13 340,00 13 340,00 15 887,94 

3. 23 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Przeizolowanie sieci 

kablowej zasilającej ujęcie 

Prawiedniki 

2015-2016 30,00  35,73 

4. 25 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Stacja wodociągowa 

Dziesiąta – modernizacja 

pompowni wody 

2015-2016 5,00  5,95 

5. 37 

Kuźnia 

Matrycowa  

Sp. z o.o. 

Odzysk ciepła ze sprężarek 

w celu ogrzewania budynku 

biurowego i socjalnego 

2016 406,47  82,11 

6. 40 SIPMA S.A. 
Termomodernizacja 

obiektów zakładu 
2015-2016 51,30  19,75 

7 48 MW Lublin S.A. 
Redukcja zużycia 

sprężonego powietrza 
2014-2016 300,00  357,30 

8. 50 MW Lublin S.A. 
Montaż kurtyn 

powietrznych 
2015 75,00  28,80 

9. 55 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji Lublin 

Termomodernizacja 

obiektów KWP w Lublinie 

przy ul. Grenadierów 3 

2014-2015 

 
5 634,17  1 924,00 

10. 56 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji Lublin 

Termomodernizacja 

obiektów KMP  

w Lublinie przy  

ul. Północnej 3 

2014-2015 2 091,67  714,00 

11. 60 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Przebudowa budynku LUW 

przy ul. Czechowskiej 15.  

Etap II – zadanie 

termorenowacja budynku 

2014 74,19  28,56 
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12. 62 

Wojewódzki 

Ośrodek 

Medycyny Pracy 

CP-L  

w Lublinie 

Wykonanie kolektorów 

słonecznych do podgrzewu 

ciepłej wody użytkowej 

2015 133,00 133,00 26,87 

13. 66 

Komenda 

Miejska PSP  

w Lublinie 

Zarządzanie energią  

w budynkach Komendy 

Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej  

w Lublinie 

2016 b.d.  b.d. 

14. 86 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

MARS 

Termomodernizacja, 

modernizacja c.o., wymiana 

kotłów gazowych, 

przyłączenie do sieci LPEC 

2015-2016 1 366,60  276,05 

15. 90 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

WĘGLINEK 

Termomodernizacja 2015-2017 266,96  102,78 

16. 4 Gmina Lublin 

Rozbudowa sieci 

komunikacji zbiorowej 

dla potrzeb Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego 

dla LOF 

2015-2018 5 989,30  1 560,51 

17. 10 Gmina Lublin 

Przebudowa skrzyżowania 

DK 19 (al. Solidarności  

i al. Gen. Wł. Sikorskiego) 

i DW 809 (ul. Gen. Ducha)  

w Lublinie - 

wyprowadzenie ruchu  

w kierunku węzła Lublin 

Czechów (S12/S17/S19) 

2016-2018 85,36  21,71 

18. 11 Gmina Lublin 

Budowa nowego przebiegu 

DW 809 w Lublinie 

na odcinku od skrzyżowania  

ul. Bohaterów Monte 

Cassino z ul. 

Wojciechowską do węzła 

Sławin - wyprowadzenie 

ruchu w kierunku węzła 

Lublin Sławinek 

(S12/S17/S19) 

2016-2018 12 293,50  3 147,26 

19. 18 Gmina Lublin 

Budowa żłobka z panelami 

PV. Zrealizowano zadanie: 

„Zwiększenie dostępności 

usług opieki nad dzieckiem 

w wieku do trzech lat 

poprzez budowę żłobka  

w Lublinie” 

2015-2018  42,66  

20. 32 
MPK Lublin Sp. 

z o.o. 

Wykonanie  

w autobusach instalacji 

fotowoltaicznej 

zmniejszającej zużycie 

paliwa i emisję toksycznych  

składników spalin 

2016-2017 473,90 473,90 126,53 

21. 31 
MPK Lublin Sp. 

z o.o. 

Zakup 25 szt. autobusów 

spełniających normę emisji 

spalin EURO 6 oraz 

wyposażonych w system 

technologii fotowoltaicznej 

2018 400,35 130,28 106,89 
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22. 41 

MEGATEM EC 

Lublin  

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja 

budynku biurowo – 

administracyjnego Megatem 

EC – Lublin Sp.  z o.o. 

2015-2018 349,37  119,14 

23. 49 MW Lublin S.A. Termomodernizacja 2015-2018 185,00  71,20 

24. 88 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

PLON 

Termomodernizacja, 

modernizacja c.o. 

Medalionów 8  

i Medalionów 10 

2016-2018 700,10  269,54 

25. 95 

Pracownicza 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„Samopomoc” 

Termomodernizacja  

budynku ul. Lipińskiego 2a 
2017-2018 15,00  5,77 

26. 12 Gmina Lublin 

Budowa i przebudowa DW 

835 w Lublinie 

na odcinkach: od granicy 

miasta do skrzyżowania 

ul. Abramowickiej z ul. 

Sadową, od skrzyżowania 

ul. Kunickiego z ul. 

Dywizjonu 303 do ul. 

Wrotkowskiej wraz z 

budową skrzyżowania z 

DW 830 

2015-2019 1 044,85  266,58 

27. 16 Gmina Lublin 

Rozbudowa systemu 

Lubelskiego Roweru 

Miejskiego 

2015-2019 0,99  0,25 

28. 67 

Zarząd 

Nieruchomości 

Komunalnych 

Termomodernizacja, zmiana 

sposobu ogrzewania 
2015-2019 778,21  890,14 

29. 47 MW Lublin S.A. 
Wymiana oświetlenia na 

energooszczędne LED 
2016-2019 500,00  595,50 

30. 17 Gmina Lublin 
Realizacja Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji 
2013-2020 292,30  99,67 

31. 22 

MPWiK w 

Lublinie Sp. z 

o.o. 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznej 

do produkcji energii 

elektrycznej odnawialnej – 

2 MW 

2017-2020 2 050,00 2 050,00 1 664,00 

32 28 LPEC S.A. 

Likwidacja piecyków 

gazowych/ podgrzewanie 

wody ciepłem systemowym 

2015-2020 2900,00  585,80 

33. 44 

KZA 

Przedsiębiorstwo 

Automatyki i 

Telekomunikacji 

S.A. 

Wymiana sodowych opraw 

oświetleniowych na LED 
2016-2020 14,32  17,05 
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34. 53 

„Inwestprojekt” 

Lublin S.A. 

 

 

Głęboka modernizacja 

energetyczna budynku 

administracyjnego przy ul. 

Zana 38 w Lublinie, w tym: 

- docieplenie ścian 

zewnętrznych i stropodachu, 

- wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej, 

- modernizacja instalacji 

c.o., 

- modernizacja oświetlenia, 

- wymiana źródeł światła 

na oprawy 

energooszczędne, 

- instalacja fotowoltaiczna 

39,6 kWp 

2018-2020 715,13 43,31 284,22 

35. 54 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji Lublin 

Termomodernizacja 

siedziby KWP przy 

ul. Narutowicza 73 

2017-2020 2 159,55  500,58 

36. 57 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji Lublin 

Termomodernizacja obiektu 

KWP w Lublinie 

znajdującego się przy 

ul. Droga Męczenników 

Majdanka 70 wraz 

z wykonaniem instalacji 

elektrycznych 

energooszczędnych oraz 

OZE dla kompleksu 

obiektów KWP w Lublinie 

przy ul. Grenadierów 3 oraz 

Droga Męczenników 

Majdanka 

2017-2020 19,00 7,44 38,50 

37. 68 

Zakład Usługowy 

Wielobranżowy 

AD-BUD 

Termomodernizacja – 

docieplenie ścian 

zewnętrznych 

2015-2020 60,80  20,73 

38. 70 

Lubelska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Docieplenie stropodachów, 

wymiana i uzupełnienie 

docieplenia ścian 

2015-2020 1 230,20  473,63 

39. 71 

Lubelska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Wymiana wind 2015-2020 31,21  37,17 

40. 73 

Osiedlowy 

Zarząd 

Budynków 

TATARY 

Wymiana wind 2015-2020 4,50  5,36 

41. 74 

Robotnicza 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

MOTOR 

Termomodernizacja, 

wymiana zaworów 

termostatycznych, 

docieplenie stropodachów 

2015-2020 133,52  51,41 

42. 75 

Robotnicza 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

MOTOR 

Wymiana wind i oświetlenia 

na energooszczędne 
2015-2020 239,32  285,00 

43. 76 

Spółdzielnia 

Budowlano – 

Mieszkaniowa 

INSTALATOR 

Termomodernizacja, 

docieplenie stropodachów, 

wymiana okien piwnicznych 

2015-2020 462,46  178,05 
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Źródło: Opracowanie własne 

W powyższej tabeli uwzględniono działanie Gminy Lublin pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – 67 obiektów.”, zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020, wskazując efekty dotychczasowej 

realizacji.  

44. 77 

Spółdzielnia 

Budowlano – 

Mieszkaniowa 

INSTALATOR 

Wymiana wind 2015-2020 6,75  8,04 

45. 78 

Spółdzielnia 

Budowlano – 

Mieszkaniowa 

SPÓŁDOM 

Termomodernizacja 2015-2020 525,92  202,45 

46. 83 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

CZECHÓW 

Termomodernizacja, 

przyłączenie do miejskiej 

sieci ciepłowniczej, 

modernizacja c.o., montaż 

instalacji fotowoltaicznych, 

wymiana wind 

2015-2020 20 987,00  8 347,20 

47. 84 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

CZUBY 

Termomodernizacja, 

docieplenie stropów 

i stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej, wymiana 

wind, wymiana opraw 

na energooszczędne 

2015-2020 7 479,02  3 176,54 

48. 85 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FELIN 

Termomodernizacja, 

wymiana wind 
2015-2020 233,00  240,97 

49. 87 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Przedsiębiorstw 

Gospodarki 

Komunalnej 

Termomodernizacja, 

wymiana stolarki okiennej 
2015-2020 216,10  83,20 

50. 89 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

RUDNIK 

Termomodernizacja 2015-2020 311,41  119,89 

51. 91 

Zakład Obsługi 

Nieruchomości 

ADMINA 

Termomodernizacja, 

modernizacja c.o. i węzła 

cieplnego, wymiana wind 

2015-2020 735,44  319,64 

52. 93 PSM Kolejarz 

Termomodernizacja, 

wymiana okien, wymiana 

wind hydrofornie 

jednobudynkowe, 

oświetlenie klatek 

schodowych 

2015-2020 27,89  22,93 

53. 14 Gmina Lublin 

Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej – 67 obiektów. 

Termomodernizacji 

poddano 19 obiektów 

2015-2020 5 636,76 15,80 1 437,80 

54. 15 Gmina Lublin 

Poprawa warunków 

edukacji ogólnej w Zespole 

Szkół Ekonomicznych im. 

A. i J. Vetterów w Lublinie 

2015-2021 12,16  60,21 

Razem 93 184,05 16 236,39 44 953,12 
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Do 31 grudnia 2021 r. nie zostało zrealizowanych 35 działań. W przypadku 16 działań wydłużony został okres 

ich realizacji, natomiast z realizacji 19 działań zrezygnowano. Zmianę decyzji w zakresie realizacji działań 

interesariusze argumentowali brakiem środków finansowych, niestabilną sytuacją społeczno-gospodarczą, 

sytuacją pandemiczną, brakiem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, wykorzystaniem ciepłej wody 

użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Udział działań Gminy Lublin w planowanej w PGN łącznej redukcji emisji CO2 wynosi ok. 4%. Największą 

część zakładanej redukcji emisji CO2 tj. 75% stanowią dwa niezrealizowane działania. Są to budowa bloku 

energetycznego zasilanego biomasą w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków 

oraz budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC Lublin Sp. z o.o. 

W dniu 21 lipca 2021 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmującego budowę bloku 

energetycznego zasilanego biomasą o mocy zainstalowanej elektrycznej 12 MWe i mocy osiągalnej cieplnej 

40 MWt pod nazwą "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

(źródło: https://megatem-ec.pl/start). Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w 2023 roku.  

Wykaz nierealizowanych działań przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2 Działania niezrealizowane wg stanu na 31.12.2021 r. oraz planowane do realizacji po 2022 r. 

Lp. 

Nr 

działania 

wg PGN 

Nazwa 

beneficjenta 
Rodzaj działania 

Okres 

realizacji 
Uwagi 

Działania planowane do realizacji do 2021 roku 

1. 2 Gmina Lublin 

Budowa, modernizacja 

przystanków i węzłów 

przesiadkowych 

zintegrowanych z innymi 

rodzajami transportu  

dla potrzeb LOF 

2016-2021 
Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

2. 3 Gmina Lublin 

Rozbudowa systemu 

zarządzania ruchem i 

komunikacją w Lublinie 

2016-2020 
Rezygnacja z realizacji 

działania. 

3. 6 Gmina Lublin 

Rozbudowa i udrożnienie sieci 

komunikacji zbiorowej 

dla obszaru specjalnej strefy 

ekonomicznej i strefy 

przemysłowej Lublinie 

2013-2020 
Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

4. 7 Gmina Lublin 

Niskoemisyjna sieć 

komunikacji zbiorowej 

dla północnej części LOF 

wraz z budową systemu biletu 

elektronicznego komunikacji 

aglomeracyjnej 

2015-2021 
Wydłużony okres realizacji 

do 2023 r. 

5. 20 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja obiektów 

oczyszczalni ścieków Hajdów 
2016- 2020 

Wydłużony okres realizacji. 

Planowane rozpoczęcie 

po 2022 r.  

6. 24 

MPWiK  

w Lublinie  

Sp. z o.o. 

Stacja wodociągowa 

Zemborzycka – modernizacja 

pompowni wody 

2015-2017 

 

Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

https://megatem-ec.pl/start
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7. 26 LPEC S.A. 

Modernizacja sieci 

ciepłowniczej na terenie 

miasta Lublin – wymiana 

rurociągów kanałowych 

na nowoczesna sieć 

preizolowaną. 

2016-2020 

Wydłużony okres realizacji. 

Planowane rozpoczęcie 

po 2023 r. 

8. 27 LPEC S.A. 

Wymiana wymiennikowych 

węzłów grupowych na 

indywidualne węzły cieplne 

wraz z przebudową  

zewnętrznych instalacji 

odbiorczych, na osiedlach 

mieszkaniowych z zabudowa 

wielorodzinną 

2017-2020 

Wydłużony okres realizacji. 

Planowane rozpoczęcie 

po 2023 r. 

9. 29 LPEC S.A. 

Rozbudowa efektywnego 

systemu ciepłowniczego 

na terenie miasta Lublin 

2017-2020 

Wydłużony okres realizacji. 

Planowane rozpoczęcie 

po 2023 r. 

10. 33 
MPK Lublin Sp. z 

o.o. 

Poprawa efektywności 

energetycznej komunikacji 

trolejbusowej poprzez 

modernizację istniejącej 

trakcji trolejbusowej 

2017- 2019 

Działanie niezrealizowane 

ze względu na brak 

konkursów umożliwiających 

pozyskanie środków 

finansowych na jego 

realizację. 

11. 36 

Kuźnia 

Matrycowa Sp. z 

o.o. 

Termomodernizacja budynku 

socjalnego 
2019-2020 

Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r.  

12. 38 
CRH Żagiel Auto 

Sp. z o.o. 

Budowa nowej hali blacharni 

i lakierni 
2017-2020 

Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

13. 39 
CRH Żagiel Auto 

Sp. z o.o. 

Modernizacja i 

termomodernizacja stacji 

kontroli pojazdów przy 

ul. Wojciechowskiej 40 

2017-2020 

Rezygnacja z realizacji 

działania ze względu na 

zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

14. 42 
MEGATEM EC 

Lublin Sp. z o.o. 

Budowa bloku energetycznego 

zasilanego biomasą o mocy 

elektrycznej 12 MW i cieplnej 

35 MW 

2017-2020 
Wydłużony okres realizacji. 

Planowane zakończenie 

w 2023 r. 

15. 43 

KZA 

Przedsiębiorstwo 

Automatyki i 

Telekomunikacji 

S.A. 

Instalacja solarnego 

podgrzewania c.w.u. 
2016-2020 

Rezygnacja z realizacji 

działania w związku z 

zapewnieniem dostaw ciepła 

przez LPEC S.A. 

16. 45 

KZA 

Przedsiębiorstwo 

Automatyki i 

Telekomunikacji 

S.A 

Instalacja ogniw 

fotowoltaicznych do zasilania 

oświetlania terenu 

2016-2020 

Wydłużony okres realizacji. 

Planowane zakończenie 

w 2022 r. 

17. 46 

Towarzystwo 

Inwestycyjne 

Elektrownia 

Wschód S.A. 

Kompleksowa 

termomodernizacja budynku 

administracyjno-biurowego 

przy ul. Frezerów 13 

w Lublinie 

2018 

Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

 

18. 51 
LSS Społem 

Lublin 

Termomodernizacja budynku 

handlowo- usługowego przy 
2014-2020 

Rezygnacja z realizacji 

działania ze względu 
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ul. Sierpińskiego w Lublinie, 

wymiana instalacji, 

wykonanie przyłącza 

do nowej kotłowni gazowej 

na sytuację gospodarczą i 

epidemiologiczną w kraju. 

19. 52 

Park Naukowo 

Technologiczny 

Energii  

Sp. z o.o. 

Termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Frezerów 

11 w Lublinie 

2018 Działanie niezrealizowane. 

20. 58 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Termomodernizacja budynku 

LUW w Lublinie 

przy ul. Lubomelskiej 1-3 

2016-2020 
Wydłużony okres realizacji 

do 2026 r. 

21. 59 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 

Wymiana czterech dźwigów 

osobowych w budynku LUW 

przy ul. Lubomelskiej 1-3 

2015- 2020 
Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

22. 61 

Starostwo 

Powiatowe 

w Lublinie 

Termomodernizacja budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy 

przy ul. Mełgiewskiej 11 c 

w Lublinie 

2017 

Rezygnacja z realizacji 

działania z powodu 

planowanej zmiany lokalizacji 

siedziby Powiatowego Urzędu 

Pracy w Lublinie.   

23. 63 

Komenda 

Wojewódzka PSP 

w Lublinie 

Modernizacja budynku 

Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Lublinie i rozbudowa 

zdegradowanego budynku 

gospodarczego oraz 

zagospodarowanie terenu 

przyległego 

2018-2019 

Działanie niezrealizowane. 

Komenda Wojewódzka PSP 

w Lublinie nie uzyskała 

wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego. 

24. 64 

Komenda 

Wojewódzka PSP 

w Lublinie 

Modernizacja przestrzeni 

wokół obiektów Bazy 

Szkoleniowej PSP 

zlokalizowanych przy 

ul. Grygowej 10 w Lublinie 

2018-2019 

Działanie niezrealizowane. 

Komenda Wojewódzka PSP 

w Lublinie nie uzyskała 

wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego. 

25. 65 

Komenda 

Wojewódzka PSP 

w Lublinie 

Modernizacja budynku 

strażnicy przy ul. Grygowej 

w Lublinie i otaczającego go 

terenu zlokalizowanego 

na ul. Grygowej 8 w Lublinie 

2018-2019 

Działanie niezrealizowane. 

Komenda Wojewódzka PSP 

w Lublinie nie uzyskała 

wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego. 

26. 69 

Zakład Usługowy 

Wielobranżowy 

AD-BUD 

Wymiana wind 2016-2020 
Wydłużony okres realizacji 

do 2022 r. 

27. 72 

Osiedlowy Zarząd 

Budynków 

TATARY 

Wymiana instalacji c.o.  

+ podział węzła cieplnego 
2015-2020 

Działanie niezrealizowane 

ze względu na brak środków 

finansowych. 

28. 79 

Spółdzielnia 

Budowlano – 

Mieszkaniowa 

SPÓŁDOM 

Likwidacja piecyków 

gazowych, wykonanie 

przyłącza do sieci 

ciepłowniczej 

2015-2020 Działanie niezrealizowane. 

29. 80 

Spółdzielnia 

Budowlano – 

Mieszkaniowa 

SPÓŁDOM 

Wymiana wind 2015-2020 Działanie niezrealizowane.  
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30. 81 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

CENTRUM 

Termomodernizacja 2015-2020 Działanie niezrealizowane.  

31. 82 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

CENTRUM 

Wymiana wind 2015-2020 Działanie niezrealizowane.  

32. 92 

Wspólnota 

Właścicieli 

Posesji – 

Rowerowa 7 

Termomodernizacja, 

modernizacja c.o. i węzła, 

przyłącze do sieci miejskiej 

2016-2020 Działanie niezrealizowane.  

33. 94 SM Kwatera 
Termomodernizacja dwóch 

budynków wielorodzinnych 
2017-2019 

Działanie niezrealizowane 

ze względu na niestabilną 

sytuację społeczno-

gospodarczą.  

34. 96 

SBM Usług 

Remontowo-

Budowlanych i 

Handlowych 

„Mikołaj” 

Termomodernizacja budynku 

ul. Szczytowa 11 – ocieplenie 

ścian zewnętrznych, wymiana 

okien piwnic i klatek, montaż 

zaworów termostatycznych 

2017-2018 

Działanie niezrealizowane 

ze względu na niepozyskanie 

środków finansowych na jego 

realizację. 

35. 97 

SBM Usług 

Remontowo-

Budowlanych i 

Handlowych 

„Mikołaj” 

Termomodernizacja budynku 

ul. Majdan Tatarski 6 – 

ocieplenie ścian 

zewnętrznych, wymiana okien 

piwnic i klatek, montaż 

zaworów termostatycznych 

2017-2018 

Działanie niezrealizowane 

ze względu na niepozyskanie 

środków finansowych na jego 

realizację. 

Działania planowane do realizacji po 2021 roku 

1. 1 Gmina Lublin 

Zintegrowane Centrum 

Komunikacyjne dla 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

2016-2022  

2. 5 Gmina Lublin 

Przebudowa strategicznego 

korytarza transportu 

zbiorowego wraz z zakupem 

taboru w centralnej części 

obszaru LOF 

2013-2022  

3. 8 Gmina Lublin 

Usprawnienie systemu 

transportu zbiorowego 

dla LOF 

2017-2022  

4. 9 Gmina Lublin 

Infrastruktura transportowa 

w al. Kraśnickiej w Lublinie 

wraz z zakupem taboru 

2017-2022  

5. 13 Gmina Lublin 

Przebudowa al. Kraśnickiej na 

odcinku od Jana Pawła II do 

granic miasta. Zakres 

przebudowy obejmuje odcinek 

drogi o dł. 1,7 km 

2018-2022  

6. 30 LPEC S.A. 

Wykorzystanie ciepła 

systemowego do produkcji 

chłodu na potrzeby zasilania 

instalacji klimatyzacji wraz z 

przebudową systemu 

wentylacji grawitacyjnej na 

2017-2022  
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mechaniczną w budynku przy 

ul. Puławskiej 28 

7. 34 

PGE Energia 

Ciepła S.A. 

Oddział 

Elektrociepłownia 

w Lublinie 

Wrotków 

(dawniej: PGE 

GiEK S.A. Oddział 

Elektrociepłownia 

Lublin Wrotków) 

Budowa układu akumulacji 

ciepła o pojemności 27 000 m3 

w Elektrociepłowni Lublin 

Wrotków 

2020-2022  

8. 35 

PGE Energia 

Ciepła S.A. 

Oddział 

Elektrociepłownia 

w Lublinie 

Wrotków 

(dawniej: PGE 

GiEK S.A. Oddział 

Elektrociepłownia 

Lublin Wrotków) 

Budowa bloku energetycznego 

zasilanego biomasą o mocy 

elektrycznej 29 MWe i mocy 

cieplnej 45 MWt w 

Elektrociepłowni Lublin 

Wrotków 

2021-2023  

9. 98 

Lubelski Park 

Naukowo – 

Technologiczny 

S.A. 

Wymiana oświetlenia 

zewnętrznego i wewnętrznego 

na energooszczędne LED 

2020-2023  

10. 99 

Lubelski Park 

Naukowo – 

Technologiczny 

S.A. 

Zakup samochodów 

elektrycznych 
2020-2023  

11. 100 

Lubelski Park 

Naukowo – 

Technologiczny 

S.A. 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznej do produkcji 

energii elektrycznej o mocy 

0,16 MWe 

2020-2023  

12. 101 

Eko-Home  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w 

Warszawie 

Oddział Lublin 

Wymiana oświetlenia 

zewnętrznego i wewnętrznego 

na energooszczędne LED 

2020-2023  

13. 102 

Eko-Home  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w 

Warszawie 

Oddział Lublin 

Zakup samochodów 

elektrycznych 
2020-2023  

14. 103 

Eko-Home  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w 

Warszawie 

Oddział Lublin 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznej do produkcji 

energii elektrycznej o mocy 

0,088 MWe 

2020-2023  

Źródło: Opracowanie własne 
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2. Wskaźniki monitorowania realizacji PGN 

2.1 Poziom redukcji zużycia energii i emisji CO2, produkcja energii w odnawialnych 

źródłach  

 

Realizacja wszystkich działań zaplanowanych w II Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Lublin z 2020 roku wpłynie na zmniejszenie zużycia energii w Gminie Lublin o 456 896,06 MWh/rok 

oraz redukcję emisji CO2 o 436 959,76 Mg/rok.  

W porównaniu z rokiem 2008, przyjętym za rok bazowy, przewidywane są: 

 redukcja zużycia energii o 9,77%, 

 redukcja emisji CO2 o 23,45%,  

 wzrost wykorzystania energii z OZE do 17,79%. 

Zrealizowane do końca 2021 roku działania spowodowały zmniejszenie zużycia energii o 93 184,05 MWh/rok 

oraz zmniejszenie emisji CO2 o 44 953,12 t/rok. Roczna produkcja energii w odnawialnych źródłach wzrosła  

o 16 236,39 MWh/rok. 

Osiągnięte efekty, w odniesieniu do roku bazowego 2008 to:  

 redukcja zużycia energii o 1,99%, 

 redukcja emisji CO2 o 2,41%, 

 ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii zwiększona o 16 236,39 MWh/rok 

(wzrost wykorzystania energii z OZE do 3,18%). 

 

2.2 Bilans energetyczny budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez gminę 

Zużycie energii końcowej i emisję CO2 w roku 2008 oraz w latach 2015-2021 dla gminnych budynków 

użyteczności publicznej przedstawiają poniższe tabela i wykres.  

Tabela 3 Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2008 i w latach  

2015-2021 

Rok Zużycie energii [MWh/rok] Emisja CO2 [t/rok] 

2008 93 314,84 37 366,32 

2015 77 316,35 33 683,19 

2016 82 402,57 36 553,87 

2017 85 972,07 42 129,48 

2018 89 449,60 39 179,12 

2019 74 120,91 33 572,22 

2020 68 053,12 32 385,56 

2021 82 769,16 41 060,83 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 1 Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2008 i w latach 2018-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W stosunku do roku bazowego 2008, zużycie energii w 2021 roku w budynkach użyteczności publicznej 

zarządzanych przez Gminę Lublin  zmniejszyło się o 11,3%. 

Na zużycie energii w poszczególnych latach wpływ mają m.in. liczba i stan techniczny budynków oraz 

zewnętrzne warunki atmosferyczne. Znaczący wpływ na zużycie energii w latach 2019 - 2020 miała pandemia 

COVID-19, podczas której funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Lublin (w tym szkół) zostało 

ograniczone. 

 

2.3 Wskaźniki z zakresu transportu 

 

Lubelski Rower Miejski 

Lubelski Rower Miejski funkcjonuje od 2014 roku. Podstawowe wskaźniki osiągnięte w latach 2014-2021 

przedstawiono poniżej. 

Tabela 4 Wskaźniki Lubelskiego Roweru Miejskiego w latach 2014-2021 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba 

wypożyczeń [tys.] 
128,64 436,97 854,88 532,97 692,76 658,70 205,41 76,46 

Liczba 

zarejestrowanych 

użytkowników 

22,22 41,36 64,35 74,88 95,40 112,20 118,98 91,56 

Liczba stacji 

rowerowych 
40 43 90 91 97 98 91 127 

Liczba rowerów 400 430 900 901 951 961 891 700 

Długość tras 

rowerowych [km] 
118,0 130,0 139,0 145,0 155,3 171,0 180,0 184,9 

Źródło: Raport o stanie miasta Lublin za 2021 r., dane UM Lublin 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2008 2018 2019 2020 2021

tC
O

2

M
W

h

Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności 

publicznej

Zużycie energii końcowej Emisja CO2



 

 

16 

 

Wykres 2 Liczba wypożyczeń LRM i długość tras rowerowych w latach 2014-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie miasta Lublin za 2021  r. i danych UM Lublin 

Największą liczbę wypożyczeń rowerów zanotowano w 2016 roku. Z roku na rok przybywa długości tras 

rowerowych. W 2021 r. długość tras rowerowych w mieście wynosiła 184,9 km i wzrosła o 14,9 km w stosunku 

do roku 2020. W latach 2014-2021 przyrost ten wyniósł  66,9 km. 

W latach 2017-2021 najpopularniejszą stacją wypożyczeń i zwrotów rowerów była stacja Nadbystrzycka/ 

Politechnika Lubelska. W 2021 roku najpopularniejsza relacja to trasa od stacji Nadbystrzycka/ Politechnika 

Lubelska do stacji Nadbystrzycka/ Politechnika Lubelska. 

Obserwowany spadek liczby wypożyczeń rowerów mógł być spowodowany obostrzeniami pandemicznymi, 

zmianą naliczeń opłat oraz wzrostem popularności urządzeń transportu osobistego (UTO). 

Transport publiczny 

Wielkość sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w roku 2008 i w latach 2017-2021 przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 5 Liczba pasażerów, sprzedaż biletów jednorazowych/czasowych i okresowych w roku 2008 i w latach 2017-2021 

 2008 2017 2018 2019 2020 2021 

Bilety 

jednorazowe/

czasowe 

(szt.) 

30 871 016 19 000 020 17 455 098 15 506 517 8 578 227 11 408 716 

Bilety 

okresowe 

(szt.) 

216 086 440 105 420 950 394 106 224 403 200 932 

Pasażerowie 77 368 487 
128 656 046 

134 588 846** 
131 721 987 130 738 337 77 901 137 83 143 795 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych ZTM 

*Liczba wszystkich sprzedanych biletów. Liczba ta nie uwzględnia zwrotu biletów spowodowanych zmianą ich ceny 

(ewentualna korekta około 500 000 szt.) 

**W 2017 roku nastąpiła zmiana metodyki liczenia pasażerów. W nowym algorytmie uwzględniono bilety rodzinne. 
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Na spadek liczby sprzedanych biletów wpływ mogło mieć nadanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów 

dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Uprawnienia te wprowadzono uchwałą nr 127/IV/2019 Rady Miasta 

Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającą  uchwałę nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.  

Obserwowany spadek liczby pasażerów komunikacji publicznej oraz sprzedanych biletów w latach 2020-2021 

wynika z obowiązujących w tym okresie obostrzeń i limitów dotyczących liczby osób, które mogły podróżować 

w jednym pojeździe komunikacji miejskiej. 

2.4 Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych 

W latach 2020-2021 przeprowadzono działania informacyjno–edukacyjne w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii w niżej podanych obszarach. 

Udział w międzynarodowych projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej:  

 Projekt „AREA 21 – Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku, współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza 

Bałtyckiego na lata 2014-2020. Umowa partnerska została podpisana przez Prezydenta Miasta Lublin 

w 2017 r. Liderem projektu był HafenCity Universität Hamburg. W projekcie uczestniczyli również 

przedstawiciele m.in. z Finlandii, Estonii, Szwecji. 

Celem projektu było zaangażowanie zainteresowanych podmiotów i obywateli w planowanie 

energetyczne na poziomie dzielnicy. Do realizacji projektu w Lublinie została wybrana dzielnica 

Wieniawa.  

W ramach projektu Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia zrealizował badanie „Zwyczaje korzystania 

z ogrzewania i prądu”, którego celem było wsparcie w przygotowaniu działań edukacyjnych w zakresie 

zużywania energii. Raport z badań ankietowych dostępny jest pod adresem: 

https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/dzielnica/  

 Projekt IMPLEMENT, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, do którego Gmina Lublin 

została zaproszona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.). Porozumienie 

z KAPE S.A. zostało podpisane w 2018 roku. Kraje uczestniczące w IMPLEMENT to Austria, Francja, 

Niemcy, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Szwajcaria, Maroko, Rumunia, Ukraina, Belgia, 

Grecja, Chorwacja i Polska.  

Celem projektu było wdrożenie w Polsce systemu zarządzania jakością i systemu certyfikacji dla gmin 

szczególnie zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. 

System ten od 25 lat funkcjonuje w Europie jako Europejska Nagroda Energetyczna - European Energy 

Award (EEA).  

W 2022 r. Lublin otrzymał Certyfikat European Energy Award (EEA). 

 

Nagrody i wyróżnienia Gminy Lublin otrzymane w 2021 roku:  

 Nagroda w konkursie ECO MIASTO, organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce oraz 

UNEP/GRID-Warszawa, w kategorii „zrównoważony transport” wśród miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców; 

 Wyróżnienie Polityki Insight i Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych za wdrażanie rozwiązań 

przyjaznych dla elektromobilności i zrównoważonego transportu; 

https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/dzielnica/
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 Nagroda Kryształy Przetargów Publicznych 2021. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie został 

uhonorowany nagrodą za dostawę pod nazwą „Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej 

– 10 szt. trolejbusów mega”; 

Propagowanie działań podnoszących efektywność energetyczną Gminy Lublin podczas niżej wymienionych 

wydarzeń: 

 Warsztaty dla interesariuszy „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2020-2036”, 

06.03.2020 r., Lublin; 

 Współpraca miasta Lublin przy realizacji akcji LPEC S.A. polegającej na oznaczaniu miejskich 

budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej i wyróżnienie ich jako obiektów 

nieemisyjnych tabliczkami NO SMOG; 

 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany pod hasłem „Zeroemisyjna mobilność 

dla każdego”, 16-22.09.2020 r., Lublin; 

 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany pod hasłem „Korzystaj 

ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”, 16-22.09.2021 r., Lublin; 

 Zgromadzenie Miast Laureatów Nagrody Europy, wystąpienie: „Energy efficiency in the aspect 

of sustainable development of local government on the example of the City of Lublin”, 21.09.2021 r.; 

 Dzień Ziemi 2021 organizowany przez UMCS w Lublinie pod hasłem „W rytmie cyklów żywiołów 

natury. Zmiany klimatu i zarządzanie energią”, 29.10.2021 r.; 

 Konferencja „Nowe wyzwania energetyczne dla nowoczesnych metropolii”, udział w panelu 

dyskusyjnym „Strategiczne wyzwania dla metropolii”, 09.11.2021 r.; 

 Działania edukacyjne Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. pod nazwą „Lekcje 

ciepła” prowadzone za pośrednictwem platformy e-learningowej, skierowane do uczniów szkół 

podstawowych. 

Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2020-2036”: Gmina Lublin 

otrzymała dotację na opracowanie dokumentu w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport 

niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta 

Lublin w dniu 25.02.2021 r., uchwałą Nr 845/XXVI/2021. 

Opracowanie „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin”. Dokument został 

przyjęty przez Radę Miasta Lublin w dniu 26.06.2020 r., uchwałą Nr 664/XX/2020. 

Wymiana informacji i danych z Interesariuszami PGN przez korespondencję urzędową i rozmowy telefoniczne, 

w tym informowanie Interesariuszy PGN o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje 

proenergetyczne. 

Z uwagi na obowiązujące w latach 2020-2021 obostrzenia związane z pandemią COVID-19, część wydarzeń 

odbywała się w formule online. Z tego względu określenie liczby mieszkańców Lublina uczestniczących w tych 

wydarzeniach jest trudna do oszacowania. 

3. Stan środowiska w Lublinie 

Monitoring jakości powietrza w Lublinie prowadzi Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie 

Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na dwóch stacjach 

pomiarowych – przy ul. Obywatelskiej 13 i przy ul. Śliwińskiego 5, przy czym przy ul. Obywatelskiej pomiary 

prowadzone są automatycznie, a przy ul. Śliwińskiego manualnie.  

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021, 

w 2021 roku w Lublinie zanotowano przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu 
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zawieszonego PM2,5 faza II oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Nie zostały 

stwierdzone przekroczenia standardów powietrza dla pozostałych mierzonych substancji.  

Rysunek 1 Przebieg wartości średniego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowiskach pomiarowych w Lublinie 

na tle poziomu dopuszczalnego w latach 2012 – 2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021”, 

GIOŚ. 

Rysunek 2 Przebieg wartości średnich rocznych stężeń benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na stanowisku pomiarowym 

przy ul. Śliwińskiego 5 w Lublinie tle poziomu docelowego w latach 2013 – 2021  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021”, 

GIOŚ. 
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Zanotowane maksymalne stężenia dla pomiarów prowadzonych w Lublinie: 

- dwutlenek siarki – 1-godzinne 25,4 µg/m³ (7,3% poziomu dopuszczalnego), 24 godzinne – 19,9 µg/m³ 

(15,9% poziomu dopuszczalnego),  

- dwutlenek azotu – 1-godzinne 92 µg/m³ (46,0% poziomu dopuszczalnego), roczne 17,0 μg/m3, 

(42,5% poziomu dopuszczalnego), 

- benzen – średnie roczne 2 µg/m³ (40% poziomu dopuszczalnego), 

- pył zawieszony PM10 – średnie roczne 29 µg/m³ (72,5% poziomu dopuszczalnego), liczba przekroczeń 

wartości 24-godzinnych - 30 dni (dopuszczalne 35 dni), 

- pył zawieszony PM2,5 – średnie roczne 24 µg/m³ (120 % stężenia dopuszczalnego dla fazy II), 

- benzo/a/piren – średnie roczne 3 ng/m³ (300% poziomu docelowego), 

- ołów - średnie roczne 0,004 μg/m3 (0,8% poziomu dopuszczalnego), 

- arsen – średnie roczne 0,5 ng/m³ (8,3% poziomu docelowego),  

- kadm - średnie roczne 0,2 ng/m³ (4% poziomu docelowego),  

- nikiel - średnie roczne 2,2 ng/m³ (11% poziomu docelowego), 

- ozon – dotrzymana była dopuszczalna liczba dni z przekroczeniem wartości stężenia 120 μg/m3 dla 

maksimum z 8-godzinnych średnich kroczących ozonu uśredniona dla trzech lat (2019-2021), 

zanotowano dni z przekroczeniem poziomu docelowego 120 μg/m3, 

- 8-godzinne stężenie tlenku węgla – 2 mg/m³ (20% poziomu dopuszczalnego). 

Ze względu na notowane przekroczenia stężeń zanieczyszczeń, Lublin od 2008 roku realizuje programy ochrony 

powietrza. Aktualnie obowiązuje uchwała Nr XVII/292/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu". Program zawiera 

harmonogram realizacji działań naprawczych do roku 2026. 

W dniu 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr XXIII/388/2021 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw. 

4. Podsumowanie 

Z 89 działań, których termin realizacji zaplanowany był na lata 2014-2021 r., zostały zrealizowane 54, co stanowi 

ok. 61%. Zrealizowane dotychczas działania spowodowały zmniejszenie zużycia energii  

o 93 184,05 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 o 44 953,12 t/rok. Roczna produkcja energii  

w odnawialnych źródłach wzrosła o 16 236,39 MWh/rok. 

Osiągnięte efekty, w odniesieniu do roku bazowego 2008 to:  

 redukcja zużycia energii o 1,99%, 

 redukcja emisji CO2 o 2,41%, 

 ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii 16 236,39 MWh/rok (wzrost wykorzystania 

energii z OZE do 3,18%). 

Nie zrealizowano 35 działań. W przypadku 16 działań wydłużony został okres ich realizacji, natomiast 

z realizacji 19 działań całkowicie zrezygnowano, głównie z powodu braku środków finansowych, 

umożliwiających ich realizację. 

Działania niezrealizowane, a przynoszące największe efekty to budowa bloków energetycznych  zasilanych 

biomasą zaplanowane do realizacji przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 

w Lublinie Wrotków i MEGATEM EC Lublin Sp. z o.o.  

Przedsięwzięcie pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." 

jest w trakcie realizacji z przewidywanym terminem zakończenia w 2023 r.  
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Zużycie energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej w 2021 r. wyniosło 82 769,16 MWh i było  

o 11,3% niższe w stosunku do roku bazowego 2008.  

W 2021 roku długość ścieżek rowerowych wzrosła o 56,7% w stosunku do roku 2014, w którym został 

uruchomiony Lubelski Rower Miejski. Liczba stacji rowerowych od uruchomienia systemu wzrosła trzykrotnie, 

z 40 stacji w 2014 roku do 127 w roku ubiegłym. W 2021 r. w systemie zarejestrowanych było 91,56 tys. 

użytkowników, a liczba wypożyczeń wyniosła 76,46 tys. 

W 2021 roku z miejskiej komunikacji publicznej skorzystało ponad 83 mln pasażerów. Sprzedano ponad 

11,4 mln biletów jednorazowych/czasowych i ponad 200 tys. biletów okresowych.  

W rocznej ocenie jakości powietrza za 2021 r. Aglomerację Lubelską, wg kryteriów ochrony zdrowia dla pyłu 

zawieszonego PM10, zaliczono do klasy A. Klasyfikacji stref dokonano z uwzględnieniem dwóch wartości 

kryterialnych: stężeń 24-godzinnych i średnich rocznych. Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 

przy ul. Śliwińskiego wynosiło 17 μg/m3 (85% stężenia dopuszczalnego fazy II), natomiast 

przy ul. Obywatelskiej wynosiło 24 μg/m3 (przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 

dla fazy II wynoszącego 20 μg/m3). 

Na poziom realizacji poszczególnych celów założonych w PGN miała wpływ w głównej mierze dostępność 

źródeł finansowania, a także uwarunkowania prawne i gospodarcze. Dodatkowym utrudnieniem była również 

trwająca od marca 2020 r. pandemia COVID-19 oraz wynikające z niej ograniczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

Spis tabel 

Tabela 1  Działania zrealizowane wg stanu na dzień 31.12.2021 r. .......................................................................4 

Tabela 2 Działania niezrealizowane wg stanu na 31.12.2021 r. oraz planowane do realizacji po 2022 r. .............9 

Tabela 3 Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2008 

i w latach  2015-2021 ...........................................................................................................................................14 

Tabela 4 Wskaźniki Lubelskiego Roweru Miejskiego w latach 2014-2021 ........................................................15 

Tabela 5 Liczba pasażerów, sprzedaż biletów jednorazowych/czasowych i okresowych w roku 2008 i w latach 

2017-2021 .............................................................................................................................................................16 

 

Spis wykresów 

Wykres 1 Zużycie energii końcowej i emisja CO2 w gminnych budynkach użyteczności publicznej w roku 2008 

i w latach 2018-2021 ............................................................................................................................................15 

Wykres 2 Liczba wypożyczeń LRM i długość tras rowerowych w latach 2014-2021 ........................................16 

 


